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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

911.993 / 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24

1. RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS  263.338,29 % Período: 43,31% 56,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.625,17 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. PAVIMENTAÇÃO  251.742,07 % Período: 44,01% 55,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. URBANIZAÇÃO  4.084,41 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  5.886,64 % Período: 27,86% 72,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 43,31% 56,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 113.920,35 149.118,66 - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 129,62 169,66 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 114.049,96 149.288,33 - - - - - - - - - - 

%: 43,31% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 113.920,35 263.039,01 263.039,01 263.039,01 263.039,01 263.039,01 263.039,01 263.039,01 263.039,01 263.039,01 263.039,01 263.039,01 

Acumulado: Contrapartida: 129,62 299,28 299,28 299,28 299,28 299,28 299,28 299,28 299,28 299,28 299,28 299,28 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 114.049,96 263.338,29 263.338,29 263.338,29 263.338,29 263.338,29 263.338,29 263.338,29 263.338,29 263.338,29 263.338,29 263.338,29 

Local Responsável Técnico

Nome: Gabriel do Nascimento Xavier

CREA/CAU: A246577-9
Data ART/RRT: SI12463138R01CT001

segunda-feira, 29 de maio de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA RECAP

SÃO JOÃO DA MATA / MG

1076823-24

Total:    R$ 263.338,29

Item Descrição
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