PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA (MG)
CNPJ: 17.935.206/0001-06

EDITAL DE LICITAGAO N° 0002/2026

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 0002/2026
PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 000045/2026
LEI 14.133/2021

Interessados: Departamento de Obras e Servigos Municipais
Modalidade da licitagéo: Concorréncia Publica

Forma: Eletronica

Tipo Menor Prego

Julgamento: Empreitada por Prego Global

Contratacao de Empresa Especializada Para Execugao de
Obra de Pavimentagdo em Blocos de Concreto Intertravado,
Objeto: Drenagem e Sinalizacdo, em Trecho da Estrada do
Pessegueiro no Municipio de Sao Joao da Mata (MG).

Responsavel pela solicitagéo e contratacao: Rosemiro de Paiva Muniz

Agente de Contratagao: Bruna Taynara de Souza Reis

Data da entregafenvio de proposta & Das 08h00min de 30/04/2026 até 21/05/2026 as 10h00min
documentos:

Data da abertura e julgamento: 21/05/2026

Horario: 10h01min (Horario de Brasilia)

Local: www.portaldecompraspublicas.com.br

Sistema Eletronico Utilizado: Portal de Compras Publicas

Local onde esta disponivel o edital e anexos para | www.saojoaodamata.mg.gov.br
consulta: www.portaldecompraspublicas.com.br
PNCP - Portal Nacional de Compras Publicas

Qualquer  pedido de esclarecimentos, informagdes,
impugnagdes ao instrumento convocatorio, recursos e
contrarrazdes podera ser formulada por escrito, protocolada e
Comunicagao entre o 6rgao licitante e o publico | dirigida ao Agente de contratagdo na Rua Maria José de Paiva,
em geral: n® 546, n° 334, Centro, S0 Jodo da Mata, Estado de Minas
Gerais — Departamento de Licitagdo e Contratos, sede da
Prefeitura ou por via eletrbnica para o e-mail
licitacao@saojoaodamata.mg.gov.br

Legislagao aplicada: Lei Federal n° 14.133 de 01 de Abri de 2.021 e demais
dispositivos legais aplicaveis a presente licitagdo.
Repasse: Emenda Parlamentar.
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1-DO OBJETO

1.1. Detalhamento do Objeto:

LOTE Descrigao Valor Referencial

Contratacdo de Empresa Especializada Para Execugdao de Obra de
Pavimentagdo em Blocos de Concreto Intertravado, Drenagem e
Sinalizagao, em Trecho da Estrada do Pessegueiro no Municipio de Sao
1. Jodo da Mata (MG). Conforme condi¢des, quantidades e estimativas| R$ 246.606,65
estabelecidas no Projeto Basico e demais anexos.

2 - DAS DISPOSIGOES PRELIMINARES

21. O Agente de Contratagdo que conduzira esse certame foi nomeado juntamente com a Comisséo de
Contratagao através de Decreto Municipal.

2.2. A utilizagao da forma eletrénica na presente licitagdo se justifica tendo em vista que o artigo 17, §2° da Lei
14.133/2021:

Art. 17. O processo de licitagdo observara as seguintes fases, em sequéncia:
§ 2° As licitagbes seréo realizadas preferencialmente sob a forma eletronica, admitida a utilizagdo da forma
presencial, desde que motivada, devendo a sesséo publica ser registrada em ata e gravada em 4udio e video;

2.3. Os pedidos de esclarecimentos deverdo ser solicitados em até 3 (irés) dias uteis anteriores a data de
abertura do certame através de e-mail para 0 enderego eletrnico: licitacao@saojoaodamata.mg.gov.br indicando no
predmbulo da mensagem o CNPJ, Raz&o Social, numero do Edital € nome do representante solicitante, se pessoa
juridica e CPF para pessoa fisica e disponibilizar as informagdes (endereco completo, telefone e e-mail) para envio
de resposta.

2.3.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar edital de licitagdo por irregularidade na aplicagéo da Lei
Federal n.° 14.133, de 2021 ou para solicitar esclarecimentos e providéncias sobre os seus termos, devendo
protocolar o pedido, no prazo de até 3 (trés) dias Uteis antes da data de abertura do certame, em campo especifico
no sitio eletrénico pelo qual seréo respondidos os esclarecimentos solicitados, no prazo de até 3 (trés) dias uteis,
limitado ao ultimo www.portaldecompraspublicas.com.br dia Util anterior & data da abertura do certame ou através de
e-mail para o enderego eletronico: licitacao@saojoaodamata.mg.gov.br em horario comercial das 08:00hs as 17:00 hs,
indicando no predmbulo da mensagem o CNPJ, Razdo Social, nimero do Edital e nome do representante
solicitante, se pessoa juridica e CPF para pessoa fisica e disponibilizar as informagdes (enderego completo, telefone
e e-mail) para envio de resposta devidamente assinado sob pena de inépcia.

2.3.2. A decisdo sobre o pedido de providéncias ou de impugnagao sera proferida pela autoridade subscritora do ato
convocatoério da concorréncia no prazo e observada a forma a que alude o paragrafo Unico do art. 164 da Lei n°
14.133, de 1 de abril de 2021.

2.3.3. O acolhimento do pedido de providéncias ou de impugnacéo exige, desde que implique em modificagbes do
ato convocatério da concorréncia, além das alteragdes decorrentes, divulgacdo pela mesma forma que se deu o
texto original e designagéo de nova data para a realizagé&o do certame.

234. O Agente de Contratagdo publicara em campo especifico na pagina eletronica
www.portaldecompraspublicas.com.br as respostas aos questionamentos, avisos e comunicagdes pertinentes ao
certame, cabendo ao interessado manter o acompanhamento diario quanto as atualizagdes das informagdes.
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2.4. Aempresa vencedora, se compromete a prestar e entregar a obra ao departamento interessado mencionado
acima dentro do melhor padrao de atendimento e de qualidade, conforme memorial descritivo e especificagdes
técnicas contidas no Projeto Basico.

2.5. A execugao da obra e servicos serdo realizados conforme condi¢Oes e especificacdes estabelecidas no edital e
Seus anexos.

2.6. As obras a serem executadas deverao atender as Normas Técnicas, Especificagdes e métodos de Ensaio da
ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas), ou outras normas similares indicadas pela Proponente e aceitas
pelo contratante que garantam, no minimo, qualidade analoga a exigida pelas normas da ABNT e demais
regramentos inerentes ao tema.

2.7. Tipo de Licitagao e Critério de Julgamento: Menor Pregco — Empreitada Por Preco Global e o Regime de
Execucgdo Sera indireta.

2.8. Do _Envio da Proposta: As propostas com suas documentagdes complementares serdo recebidas
exclusivamente por meio do sistema, com a descri¢do do objeto ofertado e o prego, até momento antes da data e o
horério estabelecidos para abertura da sessao publica, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de
envio dessa documentagéo.

2.9. Do Envio Dos Documentos de Habilitacdo: Serdo exigidos apenas do licitante mais bem classificado, nos
termos do inciso I, artigo 63 da Lei Federal 14.133/2021.

2.10. As empresas interessadas em participar do certame deverdo se cadastrar/credenciar-se na plataforma do
Sistema Eletrénico no sitio www.portaldecompraspublicas.com.br.

2.11. Para participacdo da licitagdo ou simples acompanhamento da mesma, o interessado devera acessar, na
internet, a pagina: www.portaldecompraspublicas.com.br.

2.11.1. Edital estd disponibilizado, na integra, no enderego eletronico www.portaldecompraspublicas.com.br e
também poderdo ser lidos elou obtidos através do site do Municipio de S&o Jodo da Mata (MG),
www.saojoaodamata.mg.gov.br.

2.11.2. O credenciamento é a condicdo para formulagéo de lances e praticar todos os atos nesta Concorréncia, que
se dara pela atribuicdo de chave de identificagdo e de senha, pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema
eletronico

2.12. O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos Artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar
n.° 123, de 14 de dezembro de 2006, assegurando o direito de prioridade para a Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte, no critério do desempate, quando verificado ao final da disputa de precos, na forma do art. 60°, § 2°,
da Lein®14.133, de 1° de abril de 2021.

2.13. Sera concedida vistas de toda a documentacdo apresentada, de maneira individual, para cada um dos
licitantes.

2.14. Do Credenciamento no Sistema: O credenciamento é a condigéo para formulagéo de lances e praticar todos
os atos neste procedimento, que se dard pela atribuicdo de chave de identificagdo e de senha, pessoal e
intransferivel, para acesso ao sistema eletronico, obtida no site www.portaldecompraspublicas.com.br.
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2.14.1. Cada licitante credenciara apenas um representante, que sera o Unico admitido a intervir nas fases do
procedimento licitatorio e a responder por todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada.
2.14.2. Nao sera admitida a participagédo de um mesmo representante para mais de uma Empresa licitante;

2.14.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presungdo de sua capacidade técnica para realizag&o das transacgles inerentes a esta
concorréncia.

2.14.4. O uso da senha de acesso pelo licitante € de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transagéo
efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema, ou ao 6rgdo ou entidade
responsavel por esta licitacao, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda
que por terceiros.

2.14.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema
para imediato bloqueio de acesso.

2.14.6. E de responsabilidade do licitante, conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais e manté-los atualizados
junto aos Orgaos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a corregao ou a alteracdo dos
registros tao logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados, para possiveis diligéncias feitas pelo
Agente de Contratagao.

2.14.6.1. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitag&o.

3 - DAS CONDIGOES GERAIS DE PARTICIPAGAO

3.1. Poderao participar do certame todos os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta
licitagao e que preencherem as condigdes e requisitos estabelecidos neste Edital e na legislagdo aplicavel.

3.2. Poderé&o participar desta Licitacdo as empresas (pessoas juridicas) legalmente constituidas e estabelecidas
anteriormente a data de abertura do presente certame, com objeto social pertinente e compativel com o certame, e
que atenderem as exigéncias deste edital e seus Anexos.

3.3.  Admite-se a participagdo de empresas reunidas sob a forma de consorcio de empresas, observadas as
disposicoes deste edital (e de suas partes integrantes) e da Lei, notadamente no tocante as regras do art.15 da Lei
n° 14.133, de 1° de abril de 2021).

3.4.  Nao poderdo participar do presente certame:

3.4.1. A empresa concordataria; em processo de faléncia; sob concurso de credores; em dissolugao; ou em
recuperacao judicial;

3.4.2. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submisséo de trabalhadores a
condigdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagéo
trabalhista;

3.4.3. Pessoa fisica ou juridica que incidirem nas hipteses previstas no § 1°e § 2° do art. 9°da Lei n® 14.133, de 1°
de abril de 2021;

3.44. A empresa estrangeira que n&o funcione no Pais;

3.4.5. A(s) empresa(s) que tenha(m) sido declarada(s) inidonea(s) pela Administragdo Publica e, caso participe do
processo licitatorio, estara(&o) sujeita(s) as penalidades previstas no Art. 155 a 163 da Lei Federal 14.133/21 sem
prejuizo da cobrancga de perdas e danos;

3.4.6. Aempresa que esteja cumprindo penalidade que a impega de participar de licitagdo junto a Administragéo
Publica;

3.4.7. A empresa que possua participacao direta ou indireta de sdcio, diretor ou responsavel técnico que tenha
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vinculo empregaticio com o municipio de SAO JOAO DA MATA (MG).

4 - FORMA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA E SUAS DECLARAGOES COMPLEMENTARES

4.1. Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema, as propostas com suas documentagbes
complementares, com a descricdo do objeto ofertado e o prego, até o horério limite estabelecidos para abertura da
sessao publica, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentagao.

4.2. Nao se admitirdo propostas que apresentem pregos unitarios e/ou globais simbdlicos, irrisérios ou de valor zero.

4.3. Incumbird ao licitante acompanhar as operages no sistema eletronico durante a sessdo publica da
concorréncia, ficando responsavel pelo dnus decorrente da perda de negécios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

4.4. O licitante sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrénico,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas lances.

4.5. Antes da abertura da sess&o, os licitantes poderao retirar ou substituir as propostas apresentadas.

4.6. Até o horario previsto para o encaminhamento da Proposta de Precos, devera o licitante, sob pena de
desclassificagdo da proposta, SEM PROCEDER QUALQUER TIPO DE IDENTIFICAGAO, enviar em anexo no
sistema, sua proposta, com todas as especificagdes constantes no termo de referéncia, além de valores unitarios e
valores totais.

4.7. A proposta de precos, emitida por computador ou datilografada, redigida em lingua portuguesa, com clareza,
sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, devera conter todas as informagdes
contidas no modelo de proposta em anexo, com exceg¢éo da identificacdo da proponente;

4.8. Precos unitarios e total, bem como valor GLOBAL da proposta em algarismo, expresso em moeda corrente
nacional (real), de acordo com os pregos praticados no mercado, considerando as quantidades constantes do
Projeto e Planilha Or¢amentaria.

4.9. No preco cotado deverdo estar incluidos todos os insumos que o compdem, tais como as despesas com
impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratagdo do objeto.

4.10. Prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da sua
apresentacéo.

4.11. A apresentagéo da proposta implica plena aceitagao, por parte do licitante, das condi¢des estabelecidas neste
Edital e seus Anexos, devendo conter:

4.11.1. Descri¢éo de forma clara e sucinta dos itens constantes na Planilha Orgamentaria;

4.11.2. Quantidade cotada, devendo respeitar os quantitativos previstos na Planilha Or¢camentaria;

4.11.2.1. O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior aos previstos na Planilha;

4.11.3. Prego total para a execugéo do objeto, em moeda corrente nacional, em algarismos e por extenso, apurado a
data de sua apresentagao, sem inclusao de qualquer encargo financeiro ou previsao inflacionaria.
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4.11.4. Demonstrativo da composigao dos Beneficios e Despesas Indiretas (BDI).

4.11.5. Declaragdo, em conformidade com o modelo do ANEXO II, afirmando que a proposta foi elaborada de
maneira independente e que o licitante conduz seus negécios de forma a coibir fraudes, corrupgéo e a pratica de
quaisquer outros atos lesivos a Administragdo Publica, nacional ou estrangeira, em atendimento a Lei Federal n°
12.846/2013;

4.11.6. Os precos incluem todos os Custos Diretos (CD) e Beneficios e Despesas Indireta (BDI) que se refiram ao
objeto licitado, tais como: materiais € mao-de-obra; servicos de terceiros aplicados a propria obra ou em atividade
de apoio (p.e. vigilancia e transporte); margem de lucro da proponente, locages de maquinas, equipamentos ou de
imdveis e instalagdes auxiliares a obra; tarifas de agua, energia elétrica e telecomunicagdes; seguros, legal ou
contratualmente exigidos; encargos sociais e trabalhistas; tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre
a atividade econdmica ou a obra em si; multas aplicadas pela inobservancia de normas e regulamentos;
alojamentos e alimentagdo; vestuario e ferramentas; equipamentos de protecdo individual e de seguranga;
depreciagdes e amortizacOes; despesas administrativas e de escritorio; acompanhamento topografico da obra;
testes laboratoriais ou outros exigiveis por norma técnica, entre outros.

4.11.7. Declaragado Microempresa, Empresa de Pequeno Porte, conforme ANEXO IIl.

4.11.8. Declaracdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes em conformidade com o modelo
constante do ANEXO IV.

4.12. A apresentacdo da proposta implica plena aceitagao, por parte do licitante, das condi¢des estabelecidas neste
Edital e seus Anexos.

4.13. Na auséncia de indicagao expressa o prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias contados a
partir do ultimo dia previsto para o recebimento dos documentos.

4.13.1. Antes de expirar a validade original da proposta, o Agente de Contratagdo ou a Comisséo de Contratagéo
podera solicitar a proponente que declare a sua intengdo de prorrogar o prazo previsto no item anterior. As
respostas se fardo por escrito, preferencialmente por meio eletrénico.

4.13.2. Nao sera admitida a modificagdo da proposta pelo licitante que aceitar prorrogar a sua validade.

4.14. As propostas ndo poderdo impor condi¢des e deverdo limitar-se ao objeto desta licitagcdo, sendo
desconsideradas quaisquer alternativas de pre¢o ou quaisquer outras condi¢bes ndo previstas no Edital e nos seus
anexos.

4.15. O licitante devera arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsiveis em seu ramo de
atividade, tais como aumentos de custo de méo-de-obra decorrentes de negociagdo coletiva ou de dissidio coletivo
de trabalho.

4.16. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo publica, ficando
responsavel pelo énus decorrente da perda de negocios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas
pelo sistema ou de sua desconexao.

4.17. O licitante sera responséavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no sistema eletronico,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas.

4.18. Até a abertura da sesséao, os licitantes poderao retirar ou substituir as propostas apresentadas.
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4.19. Até o horario previsto para o encaminhamento da Proposta de Pregos, devera o licitante, sob pena de
desclassificagdo da proposta, enviar em anexo no sistema, sua proposta, com todas as especificagdes constantes
no termo de referéncia, além de valores unitarios e valores totais.

4.20. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte ndo poderéo se beneficiar do regime de
tributacdo pelo Simples Nacional, visto que os servigos serdo prestados com disponibilizagdo de trabalhadores em
dedicacgéo exclusiva de méo de obra, o que configura cesséo de mao de obra para fins tributarios, conforme art. 17,
inciso XII, da Lei Complementar no 123/2006.

4.21. A apresentacao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢bes nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de
executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo,
quando requerido, sua substituicao.

4.22. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados pode ensejar
a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes
consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos
termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenagé@o dos agentes publicos responsaveis e da empresa
contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobreprego
na execugao do contrato.

5. JULGAMENTO E CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sesséo publica, por meio de sistema eletrénico, na data, horério e
local indicados neste Edital.

5.2.1. O Agente de Contratacao verificara as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que néo estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, apresentem irregularidades ou
defeitos capazes de dificultar o julgamento;

5.1.2. A desclassificagdo de proposta sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes;

5.1.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participaréo da
etapa de lances;

5.1.4. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratacdo e os
licitantes;

5.1.5. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente
por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro, que deverao ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes;

5.1.6. O lance devera ser ofertado pelo Menor Pre¢o empreitada por pre¢o Global.

5.1.7. O licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.1.8. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em
primeiro lugar.

5.1.9. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serao informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

5.1.10. No caso de desconexao com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva do certame, o
sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.
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5.1.11. Se a desconexao perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao sera suspensa e tera reinicio
somente 24 (vinte e quatro) horas apds comunicagao expressa do Agente de Contratagdo aos participantes.

5.1.12. A etapa de lances da sessdo publica sera do modo ABERTO, conforme Art. 56, inc.| da Lei Federal
14.133/2021.

5.1.13. A etapa de envio de lances durara dez minutos e, ap6s isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema
quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragao desta etapa.

5.1.14. A prorrogacdo automatica da etapa de envio de lances sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente
sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagdo, inclusive quando se tratar de lances
intermediarios.

5.1.15. Na hipotese de ndo haver novos lances na forma estabelecida no subitem 5.1.13, a sesséo publica sera
encerrada automaticamente.

5.1.16. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo
menos 5% (cinco por cento), 0 agente de contratag@o ou a comissao de contratacdo, quando o substituir, auxiliado
pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, nos termos estabelecidos no edital de licitagao,
para a definicdo das demais colocagdes.

5.1.17. Encerrada a etapa, o sistema ordenara e divulgara os lances. Os lances serdo ordenados pelo sistema e
divulgados na ordem crescente no critério adotado de julgamento por menor prego;

5.1.18. Apos o julgamento, o licitante vencedor devera reelaborar e apresentar a Administracéo, por meio eletronico,
as planilhas com indicag@o dos quantitativos e dos custos unitarios, bem como com detalhamento das Bonificagdes
e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da
proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos precos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada
integral, contratacdo semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para eventuais adequagoes
indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato;

5.1.19. Fica estabelecido o prazo de até 06 (seis) horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do
agente de contratagéo ou da comissdo de contratacdo, quando o substituir, no sistema, para envio da proposta e, se
necessario, dos documentos complementares, adequada ao ultimo lance ofertado.

5.2. Os documentos enviados juntamente com a PROPOSTA seréo analisados pela Comisséo de Contratacdo, que
verificara a exatiddo das operagdes aritméticas realizadas pelo licitante e procedera as corregdes correspondentes,
caso necessario, com vistas a apuragéo do valor final a ser considerado para fins de julgamento da proposta.

5.2.1. Em caso de discrepancia entre valores, a Comisséo de Contratagdo da Licitagdo tomara como corretos o0s
valores unitarios informados pelo licitante na planilha de pregos unitarios e totais.

5.2.2. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha
podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela Comissé@o de Contrata¢do, desde que néo haja majoragéo
do prego proposto. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas.

5.3. Sera desclassificada a proposta que:

5.3.1. contiver vicios insanaveis;

5.3.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;

5.3.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do prego maximo definido para a contratagao;

5.3.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

5.3.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que
insanavel.

5.3.6. ndo estiver acompanhada da Declaracdo de Elaboracgao Independente de Proposta, conforme ANEXO II.

5.4. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
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5.5. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por
meio de Planilha de Custos e Formagao de Pregos elaborada pela Administragao, o licitante classificado em primeiro
lugar seré convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor
final da sua proposta, sob pena de n&do aceitagdo da proposta.

5.5.1. Os pregos devem incluir todos os Custos Diretos (CD) e Beneficios e Despesas Indireta (BDI) que se refiram
ao objeto licitado, tais como: materiais e mao-de-obra; servicos de terceiros aplicados a propria obra ou em
atividade de apoio (p.e. vigildncia e transporte); margem de lucro da proponente, locagdes de maquinas,
equipamentos ou de iméveis e instalagdes auxiliares a obra; tarifas de agua, energia elétrica e telecomunicacgdes;
seguros, legal ou contratualmente exigidos; encargos sociais e trabalhistas; tributos federais, estaduais e municipais
incidentes sobre a atividade econémica ou a obra em si; multas aplicadas pela inobservancia de normas e
regulamentos; alojamentos e alimentagéo; vestuario e ferramentas; equipamentos de protecdo individual e de
seguranga; depreciagdes e amortizagdes; despesas administrativas e de escritdrio; acompanhamento topografico da
obra; testes laboratoriais ou outros exigiveis por norma técnica, entre outros.

5.6. O licitante devera arcar com o &nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros, mas que sejam previsiveis em seu ramo de
atividade, tais como aumentos de custo de méo-de-obra decorrentes de negociagéo coletiva ou de dissidio coletivo
de trabalho.

5.7. Diligéncias complementares: A Comissdo de Contratagédo podera a qualquer momento solicitar aos licitantes
a composicao dos pregos unitarios dos servigos, materiais ou equipamentos, bem como os demais esclarecimentos
que julgar necessarios para analisar a aceitabilidade da proposta, em atendimento ao estabelecido no artigo 59 da
Lei Federal n® 14.133/2021.

5.8. Julgamento: N&o serdo consideradas, para fins de julgamento da proposta, ofertas de vantagem néo prevista
neste instrumento convocatdrio, baseadas nas propostas dos demais licitantes ou que apresentem prazos ou
condigdes diferentes dos fixados neste Edital.

5.9. Classificagao: O julgamento das propostas sera efetuado pela Comisséo de Contratagéo, que elaborara a lista
de classificagdo provisoria observando a ordem crescente dos pregos apresentados.

5.10. Critérios de desempate: Havendo empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os critérios de
desempate estabelecidos no artigo 60 da Lei Federal 14.133/2021.

5.11. Licitacao fracassada: Na hipotese de desclassificagdo de todas as propostas, a Agente de Contratagéo dara
o0 certame por encerrado, devidamente lavrado em ata.

5.12. Desisténcia de proposta: Nao se admitira desisténcia de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comissao de Contratacéo.

5.13. O Agente de Contratagdo podera suspender a sessao publica para analisar os documentos apresentados na
PROPOSTA, marcando, na mesma oportunidade, nova data e horario em que retomara os trabalhos, que seréo
imediatamente informados aos licitantes.

6. DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
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6.1. O licitante convocado via plataforma para apresentar os documentos de habilitagdo, devera entregar ap6s a
sua classificagao, os documentos de habilitagdo para anélise da agente de contratagao .

6.2. OS DOCUMENTOS DE HABILITACAO serdo exigidos apenas do licitante mais bem classificado, nos termos do
inciso I, artigo 63 da lei federal 14.133, devendo ser apresentado os seguintes documentos:

6.2.1. Habilitagcao Juridica

6.2.1.1. Copia da Cédula de Identidade;

6.2.1.2. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresario individual ou Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada — EIRELI;

6.2.1.3. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, € no caso de sociedade por acdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores;

6.2.1.4. Inscricdo do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em
exercicio;

6.2.1.5. Decreto de Autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais,
e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o
exigir.

6.2.2. Reqularidade Fiscal, Social e Trabalhista

6.2.2.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, do Ministério da Fazenda (CNPJ);

6.2.2.2. Certiddo de Regularidade para com a Fazenda Federal que abranja as contribuicdes
sociais/previdenciarias, mediante apresentagédo de Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a
Divida Ativa da Unido, fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional;

6.2.2.3. Certificado de Regularidade de Situagéo (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS,
fornecido pela Caixa Econémica Federal;

6.2.2.4. Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos Negativos de Débitos Trabalhistas (CNDT), em conformidade a
lei 12.440 de Julho de 2.011 e a Resolugdo Administrativa TST n°® 1470/2011;

6.2.2.5. Certidao de Regularidade para com a Fazenda Estadual;

6.2.2.6. Certiddo de Regularidade para com a Fazenda Municipal.

6.2.3. Qualificacao Econdmico-Financeira

6.2.3.1. Certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, nos termos do
art.69, inc.ll da Lei Federal 14.133/2021;

6.2.3.1.1. Caso o licitante esteja em recuperacao judicial ou e extrajudicial, devera ser comprovado o acolhimento do
plano de recuperacdo judicial ou a homologacg&o do plano de recuperagéo extrajudicial, conforme o caso.

6.2.3.2. Balango patrimonial e demonstragdes contabeis dos 02 (dois) ultimos exercicios sociais e limitar-se-d0 ao
ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

6.2.3.3. A comprovagao da boa situaco financeira da empresa sera avaliada de forma objetiva pelos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicagao
das férmulas abaixo ao balango patrimonial:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
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Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante

LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

6.2.4 Qualificacido Técnica Operacional

6.2.4.1. Registro/certiddo de inscricdo da empresa e do(s) responsavel(eis) técnico(s) junto ao Conselho Regional
de Engenharia Arquitetura e Agronomia (CREA), Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da regido da sede da
empresa, nos termos do art.67. inc. V da Lei Federal 14.133/2021;

6.2.4.2. Capacidade técnico-operacional, comprovada por meio de atestado fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, em nome da licitante, que comprovem a prévia execugao de obras/servigos de caracteristicas
similares de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior.

6.2.4.3. Capacidade técnico-profissional comprovada por meio da apresentacdo de Certiddes de Acervo
Técnico — CAT emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia eAgronomia — CREA, pelo Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica

que participardo da obra/execugado do servico, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART

ou o Registro de Responsabilidade Técnica —-RRT, relativo a execugao dos servigos.

6.2.4.3.1. E indispensavel a comprovacdo do vinculo empregaticio do responsavel técnico, que devera ser
diretor, sécio ou empregado integrante do quadro permanente da licitante, através de: Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social, Ficha ou Folha do Livre de Registro de Empregados, Contrato Social ou Contrato
Particular Firmado Com a Empresa Proponente.

6.2.4.4. Os atestados da Empresa e do (s) Profissional (is) devem corresponder a 50% (cinquenta por cento) das
parcelas de maior relevancia, conforme abaixo:

PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS:

Item Unidade 100,00% 50,00%
SINAPI 92404 - ITEM 7.2 - EXECUCAO DE PAVIMENTO EM
PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 M2 112406 562,03

CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022.

SINAP 94281 - ITEM 8.1 - EXECUCAO DE SARJETA DE
CONCRETO USINADO, MOLDADO EM LOCO EM TRECHO M 432,01 216,00
RETO 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF 01/2024.

SINAPI 94273 - ITEM 8.2 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-
FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRE-FABRICADO,  DIMENSOES  100X15X13X30  CM
(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X

M 433,72 216,76

Rua Maria José de Paiva, n.2 546, Centro de S3o Jodo da Mata (MG)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA (MG)
CNPJ: 17.935.206/0001-06

ALTURA). AF 01/2024.

6.2.4.5. Atestado de Visita Técnica (opcional) ou Declaragdo de Responsabilidade (ANEXO V ou ANEXO VI). A
visita ao local especificado, conforme projeto em anexo, no Municipio de S&o Jodo da Mata (MG), local onde
efetivamente sera realizada a Obra. A Visita devera ser feita exclusivamente pelo Responsavel Técnico da Empresa
mediante a apresentagao de documento comprobatério até o dia 20 de maio de 2026, das 08:00 as 17:00 horas.
6.2.4.5.1. A visita técnica tem como objetivo verificar as condigdes locais, avaliar a quantidade e a natureza dos
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execuc¢ao do objeto da licitacdo, permitindo aos interessados
colher as informagdes e subsidios que julgarem necessarios para a elaboragédo da sua proposta, de acordo com o
que o proprio interessado julgar conveniente, ndo cabendo a Administragdo do Municipio nenhuma
responsabilidade em fungao de insuficiéncia dos dados levantados por ocasido da visita técnica.

6.2.4.5.2. Competira a cada interessado, quando da visita técnica, fazer-se acompanhar dos técnicos e especialistas
que entender suficientes para colher as informagdes necessarias a elaboragdo da sua proposta. O interessado néo
podera pleitear modificagdes nos pregos, nos prazos ou nas condigdes contratuais, tampouco alegar quaisquer
prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagao de insuficiéncia de dados ou de informagdes sobre o
local em que serdo executados 0s servigos objeto da contratagéo.

6.2.4.5.3. O licitante que optar pela néo realizagao da visita técnica devera, para participar do certame, apresentar
declaragéo afirmando que tinha ciéncia da possibilidade de fazé-la, mas que, ciente dos riscos e consequéncias
envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica que Ilhe havia sido facultada, conforme o
modelo constante do ANEXO VI do Edital.

6.2.6. Declaracoes e outras comprovacgoes

6.2.6.1. Declaragao subscrita por representante legal do licitante, em conformidade com os modelos em ANEXO VII,
atestando que:

6.2.6.1.1. Estar em situacdo regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observancia do disposto no
inciso XXXIII do artigo 7.° da Constituicdo Federal;

6.2.6.1.2. Nao se enquadra em nenhuma das vedages de participa¢do deste edital;

6.2.6.1.3. Cumpre as normas relativas a satde e seguranga do trabalho

6.2.6.2. Declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil ou representante legal da empresa que
ateste o atendimento pelo licitante dos indices econdmicos previstos neste edital em conformidade com o modelo
constante do ANEXO VIII;

6.2.6.3. Declaracdo de pleno cumprimento dos requisitos de habilitagcdo, em conformidade com o modelo constante
do ANEXO IX.

6.2.6.4. Declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei € em outras normas especificas em conformidade com o modelo
constante do (ANEXO X).

6.2.6.5. Declaragao de Auséncia de Vinculo em conformidade com o modelo constante do ANEXO XI.

6.2.6.6. Declaragao de Idoneidade em conformidade com o modelo constante do ANEXO XIl.

6.3. Forma de apresentagao: Os documentos necessarios a habilitagdo poderdo ser apresentados em original, em
cOpia autenticada ou em copia simples.

6.3.1. Na hipotese de néo constar prazo de validade nas certiddes apresentadas, o Agente de Contratagao aceitara
como validas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores & data da sessao publica para
entrega dos envelopes e declaragdes complementares.
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6.4. Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial do licitante, os documentos exigidos no NA
HABILITACAO deverao ser apresentados tanto pela matriz quanto pelo estabelecimento que executara o objeto do
contrato.

6.5. Matriz e filiais: O licitante que se considerar isento ou imune de tributos relacionados ao objeto da licitagéo,
cuja regularidade fiscal seja exigida no presente Edital, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagao de
declaragéo emitida pela correspondente Fazenda do domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

7. JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

7.1. O detentor da proposta mais vantajosa e classificada pelo Agente de Contratagdo tera a sua habilitagao
conferida, através da documentagao cadastrada no sistema.

7.2. Apds o recebimento dos documentos para habilitagdo, ndo seréd permitida a substituicdo ou a apresentacéo de
novos documentos, salvo em sede de diligéncia na: Complementacéo de informagdes acerca dos documentos ja
apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;
Atualizagao de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas.

7.2.1. Na analise dos documentos de habilitagéo, a comissao de Contratagéo podera sanar erros ou falhas que nao
alterem a substéncia dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado registrado e
acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e classificacéo.

7.3. Como condicdo prévia ao exame dos documentos de habilitagdo, a Comisséo de Contratacéo verificara o
eventual descumprimento pelo licitante das condicdes de participagdo previstas no item 3. DAS CONDIGOES
GERAIS DE PARTICIPACAO, constante deste Edital.

7.4. A andlise da habilitacdo seré feita a partir do exame dos documentos apresentados pelo licitante em face das
exigéncias previstas no item 6. DOCUMENTOS DE HABILTAGAO, constantes deste Edital.

7.4.1. A Agente de Contratacdo juntamente com a Comissdo de Contratagdo lavrara ata com o resultado da sessao
publica de licitacdo e publicara no sitio da Prefeitura de S&o Jodo da Mata (MG) e no Diario Oficial adotado pelo
municipio, o resultado das analises dos documentos apresentados e suas consideragdes.

7.5. Sera considerado vencedor do certame o licitante que, cumprindo todos os requisitos de habilitacdo e
atendendo as demais condigdes previstas neste Edital € em seus anexos, oferecer o menor prego.

7.6. A decisdo sera apresentada pela Agente de Contratagdo e lavrada em ata.
8. DA INTERPOSIGAO DE RECURSO ADMINISTRATIVO E DA REABERTURA DA SESSAO

8.1. A interposigao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacdo de licitantes, a
anulagao ou revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.2. Qualquer licitante podera, durante o prazo concedido de 30 minutos, apos a declaracdo da(s) empresa(s)
vencedoras, em campo proprio do sistema, manifestar sua inten¢éo de recorrer, sob pena de precluséo, ficando a
autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

8.2.1. As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Unico, em campo préprio no sistema, no prazo
de trés dias uteis, contados a partir da data de intimacdo ou de lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitagdo ou da
ata de julgamento.
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8.2.2. Os demais licitantes ficardo intimados para se desejarem, apresentar suas contrarrazdes, no prazo de trés
dias Uteis, contado da data de intimag&o pessoal ou de divulgacao da interposicao do recurso.

8.2.3. Nao serao conhecidos os recursos intempestivos ou que estiverem desacompanhados das respectivas razdes
de fato e de direito.

8.2.4. Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

8.2.5. O acolhimento do recurso importara na invalidacdo apenas dos atos que ndo possam ser aproveitados.

8.2.6. A interposicao do recurso sera comunicada aos demais licitantes através do site da Prefeitura de Sao Jodo da
Mata (MG) (um) dia apds o termino do periodo de razdes, os quais poderdo apresentar contrarrazées no prazo de
trés dias uteis.

8.2.7. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou emitido a decis&o, a qual poderéa reconsiderar
sua decisao no prazo de trés dias Uteis ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo subir devidamente informados.

8.2.8. O recurso da decisao que julgar as propostas ou que resolver sobre a habilitagdo dos licitantes teréd efeito
suspensivo. A autoridade competente, motivadamente e presentes razdes de interesse publico, atribuir eficacia
suspensiva aos recursos interpostos nos demais casos.

8.2.9. O recurso de que trata 0 Art.165, inc | da Lei federal 14.133/2021, seré dirigido & autoridade que tiver editado
0 ato ou proferido a deciséo recorrida, que, se ndo reconsiderar o ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis,
encaminhara o recurso com a sua motivacdo a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo
maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

8.3. A sesséo publica podera ser reaberta:

8.3.1. Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a realizagcdo da sessao
publica precedente ou em que seja anulada a propria sessdo publica, situacdo em que serdo repetidos os atos
anulados e os que dele dependam.

8.3.2. Quando houver erro na aceitagéo do preco melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor néo
assinar o contrato, ndo retirar o instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizagao fiscal e trabalhista, nos
termos do art. 43, §1° da LC n® 123/2006. Nessas hipoteses, serdo adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

8.4. Todos os licitantes remanescentes deveréo ser convocados para acompanhar a sessao reaberta.

8.4.1. A convocacgéo se dara por meio do sistema eletronico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase do procedimento
licitatorio.

8.4.2. A convocagao feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no Portal de Compras do Sistema:
Portal de Compras Publicas, no site www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo responsabilidade do licitante
manter seus dados cadastrais atualizados.

9. ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

9.1. Transcorrido o prazo recursal sem interposigao de recursos ou, uma vez decididos 0s recursos interpostos, a
Comissao de Contratagdo encaminhara o procedimento licitatério a autoridade competente para:

9.1.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

9.1.2. revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

9.1.3. proceder a anulagcdo da licitacdo, de oficio ou mediante provocagdo de terceiros, sempre que presente
legalidade insanavel;

9.1.4. adjudicar o objeto e homologar a licitagao.

10. DA GARANTIA DE EXECUGAO
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10.1. Visando garantir o fiel cumprimento das obriga¢des assumidas pelo contratado perante a Administragéo,
inclusive as multas, os prejuizos e as indenizagbes decorrentes de inadimplemento, devera a licitante
VENCEDORA prestar garantia contratual, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato. Para a
prestacdo da garantia, a qual deve ser entregue junto ao Setor de Compras e Licitagdes e copia para o Setor de
Controle Interno.

10.2. A garantia sera prestada na forma que a contratada optar dentro das hipéteses do § 1° do Art. 96 da Lei n.
14.133/2021. A licitante VENCEDORA devera fornecer ap6s a adjudicagdo e antes da assinatura de contrato
Garantia de Execugdo Contratual equivalente a 5% (CINCO POR CENTO) do valor a ser contratado, conforme
disposto no Art. 98,da Lei Federal 14.133/2021, com lastro e vigéncia equivalente ou posterior ao cronograma de
conclusdo da obra, sendo que, independentemente da forma de garantia elas serdo restituidos até 30 (trinta) dias
apds a entrega DEFINITIVA do objeto contratual, e poderao ser apresentadas nas formas dispostas no art. 96, § 1°,
I, I1'e lll, da Lei federal 14.133/2021.

10.3. Para as contratagbes decorrentes deste certame serd exigida a Garantia de Execugdo a Administragao
Municipal convocara a licitante vencedora do certame por publicagdo no site oficial do municipio ou e-mail, em até
05 (cinco) dias Uteis, apoés a homologagao da Concorréncia Publica e adjudicagé@o a informar a modalidade de
garantia de execugéo contratual, no valor de 5% (cinco por cento), do valor global contratado, na modalidade que
optar dentre as adiante relacionadas:

10.3.1. Caugédo em dinheiro: No caso de dinheiro o deposito devera se efetuar na conta bancaria em nome do
Municipio de S&o Joao da Mata (MG).

10.3.2. Caucéo em Titulos da Divida Publica — os titulos deverdo ser escriturais mediante registro em sistema
centralizado de liquidagdo e custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

10.3.3. Seguro-Garantia — Caso opte pelo Seguro-garantia, devera ser apresentada uma apdlice com vigéncia igual
ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e deverad acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia
deste mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

10.3.2.1. O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado néo tiver pago o prémio nas datas
convencionadas e a garantia devera inserir na apélice cobertura referente as obrigagdes trabalhistas bem como as
previdenciarias e fiscais.

10.3.4. Fianga Bancaria — A carta de Fianca prestada por banco ou institui¢do financeira devera viger pelo prazo do
CONTRATO.

10.4. A LICITANTE VENCEDORA devera prestar a garantia contratual, a ndo comprovagao da garantia inviabilizara
a assinatura do contrato, possibilitando as sangdes previstas neste edital.

10.5. No caso de utilizacdo da garantia para o0 pagamento de débitos da licitante vencedora obriga-se a integraliza-
la no prazo de 5 (cinco) dias uteis contado da data em que for notificada, esta devera providenciar a
correspondente reposi¢do a contar da data em que for notificada formalmente.

10.6. A garantia somente sera liberada ou restituida ap6s a fiel execugédo do contrato e 0 cumprimento integral das

obrigagdes da licitante vencedora e desde que n&do haja pendéncias com o Municipio de Sao Jodo da Mata (MG),
ou ap6s a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragao.

11. DA CONTRATAGAO

11.1. Celebragdo do contrato. Apds a homologacédo, a adjudicataria sera convocada para assinar o termo de
contrato, cuja minuta constitui o ANEXO XIII deste Edital.
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11.1.1. O prazo de comparecimento para a assinatura do termo de contrato sera fixado pela Administragao no ato
de convocacdo e podera ser prorrogado mediante solicitagdo justificada pela adjudicataria e aceita pela
Contratante.

11.1.2. Alternativamente, a critério da Administragao, o termo de contrato podera ser encaminhado para assinatura
da adjudicataria mediante correspondéncia eletronica, para que seja assinado eletronicamente, com aviso de
recebimento, com confirmacg&o de leitura. O termo de contrato devera ser assinado e devolvido no prazo fixado pela
Contratante, a contar da data de seu recebimento.

11.2. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos.
11.3. A contratada reconhece que as hipoteses de rescisao sao aquelas previstas da Lei n® 14.133/21.

11.4. Manutencéo das condi¢Oes de habilitagdo. Deverdo ser mantidas as condi¢des de habilitagdo pelo licitante
durante a vigéncia do contrato.

11.4.1. Na hipétese de o vencedor da licitagédo ndo comprovar as condigdes de habilitagéo consignadas no edital ou
se recusar a assinar o contrato, a Administragao, sem prejuizo da aplicagéo das san¢des das demais cominagdes
legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificagao, para, apds a
comprovagao dos requisitos para habilitagdo, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e,
feita a negociagéo, assinar o contrato.

11.4.2. Se, por ocasido da celebragdo do contrato, algum dos documentos apresentados pela adjudicataria para fins
de comprovagdo da regularidade fiscal ou trabalhista na etapa de habilitagdo estiver com o prazo de validade
expirado, a Administracdo verificara a situacdo por meio eletronico e certificara a regularidade nos autos do
processo, anexando ao expediente os documentos comprobatérios, salvo impossibilidade devidamente justificada.
Se nado for possivel a atualizagdo por meio eletronico, a adjudicataria serd notificada para comprovar a sua
regularidade fiscal e trabalhista no prazo de dois dias Uteis, sob pena de a contratagdo nao se realizar.

11.5. Outras condigdes de celebragéo. Constituem, igualmente, condigdes para a celebragédo do contrato:

11.5.1. A apresentacdo do documento de que trata o item 6.2.4, deste Edital com o visto do CREA/MG ou do
CAU/MG, conforme o caso, quando a sede da adjudicataria estiver situada em regido ndo compreendida na area de
jurisdicdo da referida entidade;

11.5.2. A apresentada a Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART OU Registro de Responsabilidade Técnica -
RRT, devidamente quitada pela execucéo das obras, apos 5 (cinco) dias da assinatura do contrato.

11.6. Celebragéo frustrada. A auséncia de assinatura do contrato dentro do prazo estabelecido pela Administragéo,
bem como o descumprimento das condi¢des previstas, caracteriza o descumprimento total da obrigagao assumida,
sujeitando a adjudicataria as sangdes previstas neste Edital e demais normas pertinentes. Neste caso, a
Administragdo podera convocar outro licitante para celebrar o contrato, desde que respeitada a ordem de
classificagdo e mantidas as mesmas condi¢des da proposta vencedora.

12. DA EXECUGAO E ALTERAGAO CONTRATUAL

12.1. A execucéo e alteragdo contratual estaréo estabelecidas no Termo de Contrato (Minuta Contratual) ANEXO
Xl deste Edital.

12.2. O prazo maximo para execugdo, Conforme Cronograma fisico-financeiro, contados da data da ordem de
Servigo.

12.3. O prazo estipulado neste edital, podera ser prorrogado, na forma da Lei e de acordo com interesse da
Prefeitura do Municipio de Sao Jodo da Mata (MG).
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12.4. Ap6s a concluséo da obra, os locais deverdo ficar completamente livres de obstaculos e entulhos,
assegurando dessa forma a livre circulagao de pedestres.

12.5. A empresa que vier a efetivar o contrato com a Prefeitura de S&o Jodo da Mata (MG), sera obrigada a manter,
durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de
habilitagao e qualificagao de que trata este edital.

12.6. A empresa devera adotar medidas, precaugdes e cuidados tendentes a evitar danos materiais e pessoais a
seus funcionarios e a terceiros, bem como todas as medidas relativas ao seguro contra tais ocorréncias, ficando
sempre responsavel pelos danos que advierem de sua omissao.

12.7. A empresa seréa responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, resultantes dos
compromissos contratualmente assumidos.

12.8. Os contratos regidos conforme o art. 124, da Lei Federal 14.133/2021, poderao ser alterados, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:
I - Unilateralmente pela Administrac&o:

a) Quando houver modificagdo do projeto ou das especificagces, para melhor adequacdo técnica a seus
objetivos;
b) Quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuicao

quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por Lei;
I - Por acordo entre as partes:

a) Quando conveniente a substituigdo da garantia de execugéo;

b) Quando necessaria a modificagdo do regime de execugédo da obra ou do servigo, bem como do modo de
fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

C) Quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposi¢ao de circunstancias supervenientes,

mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em relagdo ao cronograma financeiro
fixado sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execucédo de obra ou servigo;

d) Para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de forga maior, caso fortuito
ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que
inviabilizem a execugao do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticao objetiva de risco
estabelecida no contrato.

12.9. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alterages de contratos de obras e servicos de engenharia
ensejardo apuracdo de responsabilidade do responsavel técnico e adog¢do das providéncias necessarias para o
ressarcimento dos danos causados & Administrag&o.

12.10. Sera aplicado o disposto na alinea “d” do inciso Il do item 12.8, as contratagbes de obras e servigos de
engenharia, quando a execugdo for obstada pelo atraso na conclusdo de procedimentos de desapropriagao,
desocupacao, servidao administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias ao contratado.

12.11. Nas alteragdes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 125 da Lei Federal n° 14.133, o
contratado sera obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servicos ou nas
compras, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta
por cento).

12.12. As alteragdes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133/2021 n&o
poderao transfigurar o objeto da contratagéo.
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12.13. Se o contrato ndo contemplar pregos unitarios para obras ou servigos cujo aditamento se fizer necessario,
esses serao fixados por meio da aplicagéo da relagao geral entre os valores da proposta e o do orgamento-base da
Administragdo sobre os pregos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites
estabelecidos no art. 125 da Lei 14.133/2021.

12.14. Nas contratagdes de obras e servigos de engenharia, a diferenca percentual entre o valor global do contrato
e 0 prego global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha orgamentaria.

12.15. Nas alteragOes contratuais para supresséo de obras, bens ou servicos, se o contratado ja houver adquirido
0s materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes deverdo ser pagos pela Administragdo pelos custos de
aquisicéo regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenizagdo por outros danos
eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

12.16. Caso haja alteracdo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a
Administracdo devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

12.17. A extingdo do contrato ndo configurara ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro,
hipdtese em que sera concedida indenizagao por meio de termo indenizatorio.

12.18. O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado durante a vigéncia do
contrato e antes de eventual prorrogagao nos termos do art. 107 da Lei Federal 14.133/2021.

12.19. A formalizagao do termo aditivo é condi¢do para a execugéo, pelo contratado, das prestacdes determinadas
pela Administragdo no curso da execucao do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagéo
de seus efeitos, hipotese em que a formalizagdo deveré ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

13. DO PAGAMENTO E DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

13.1. A dotag&o orcamentaria para o exercicio de 2026, destinada ao pagamento do objeto licitado esta prevista e
indicada no processo pela area competente do Municipio de Sao Jodo da Mata (MG), sob a rubrica:

REDUZIDO/FICHA DOTAGAO DESCRIGAO

00245 02.05.01.15.452.0060.1004.0000.4.4.90.51.00 Obras e Instalagdes

13.2. Para os exercicios seguintes a despesa correra por conta das dotagdes or¢camentérias consignadas nos
orcamentos futuros.

13.3. O pagamento sera efetuado pela Contratante ap6s a conclusdo de cada etapa prevista no cronograma fisico
financeiro, parte integrante deste edital, no prazo de até 30 dias, contados da apresentacéo da Nota Fiscal/Fatura,
apds medigdes periddicas e final, contendo o detalhamento da execugéo do objeto e os materiais empregados.
13.3.1. As notas fiscais relativas aos faturamentos serdo obrigatoriamente acompanhadas das respectivas folhas de
medicao que deverdo conter o visto e aprovagao da fiscalizacdo. As faturas serdo pagas apds medicdes periddicas
e final, observados os quantitativos e precos apresentados na proposta, de acordo com o cronograma fisico
financeiro parte integrante do edital.

13.4. A administracdo tera o prazo de até 30 (Trinta) dias para realizar a liquidacdo da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada, que devera ter o “atesto” pelo gestor do contrato.
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13.5. Os pagamentos dependem das notas fiscais emitidas com todas as informagdes basicas de medigéo, e
devem conter obrigatoriamente em seu histérico a informagdo de que se refere ao presente processo de
Concorréncia.

13.6. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratagdo, ou,
ainda, circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, o pagamento ficard pendente até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras.

13.6.1. As Notas Fiscais que apresentarem incorrec¢des serdo devolvidas a Contratada e o prazo para 0 pagamento
passara a correr a partir da data da reapresentacdo do documento, considerado valido pelo Contratante. Nesta
hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a ap0s a comprovagao da regularizagéo da situagéo, ndo acarretando
qualquer 6nus para a Contratante.

13.7. O pagamento sera efetuado por meio de Transferéncia Bancéria de Crédito, na qual a destinagdo devera ser
impreterivelmente o contratado, ressalvado decisdo judicial em contrario, de acordo com o cronograma fisico
financeiro, mediante depdsito em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancério indicado pela Contratada,
ou por outro meio previsto na legislacao vigente.

13.8. Todos os pagamentos serdo efetuados pelo MUNICIPIO, apds serem as notas fiscais conferidas e atestadas
pela fiscalizagdo e a Contratada, sendo permitido o recolhimento do ISS pelo Municipio, tendo sua INCIDENCIA no
PRECO DE VENDA, dependendo do tipo de composicao tributaria da Contratada.

13.8.1. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

13.9. A entrada das notas fiscais no protocolo do Municipio devera acontecer até 15 dias do més subsequente ao
da medicdo. Caso a Contratada, por qualquer motivo, der causa a retengédo das notas fiscais, causando atraso e
impedindo a conclus&o do “Processo de Pagamento”, dara direito ao Municipio de prorrogar o prazo de pagamento.

13.10. Fica o Municipio autorizado a deduzir dos pagamentos devidos & Contratada, as importancias
correspondentes a todos os valores de natureza trabalhista e tributaria, encargos, indenizagdes etc., na ocorréncia
de condenagdo em processo judicial ou administrativo em que a Contratada seja sucumbente. A retencdo sera
efetivada e mantida em favor do Municipio, até que a Contratada prove o cumprimento da obrigacéo, por ocasido
da competente quitacdo do débito.

13.11. A contratada devera apresentar sempre que solicitado pela administragdo, toda a documentagao
comprobatéria inerente a situagao de regularidade fiscal, trabalhista e outras nos termos deste edital, sob pena de
aplicagéo das sangdes editalicias e contratuais.

13.12. A Contratante néo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que
porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

13.3. Nao serd permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao
fornecimento de bens, a execugéo de obras ou a prestagéo de servigos.

14. DA FISCALIZAGAO E DO RECEBIMENTO DA OBRA

14.1. A fiscalizagao da obra sera de inteira responsabilidade da Administracdo, através do Setor de Engenharia,
pelo seu técnico especializado (engenheiro).

14.1.1. Conforme o Art. 117, da Lei Federal 14.133/2021 “A execucdo do contrato devera ser acompanhada e
fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administragdo especialmente designados ou
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pelos respectivos substitutos, permitida a contratagéo de terceiros para assisti-los e subsidia-los com informagdes
pertinentes a essa atribuigao.

14.1.2. O fiscal do contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugéo do contrato,
determinando o que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados.

14.1.3. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adogéo das medidas convenientes,
a situacao que demandar decisao ou providéncia que ultrapasse sua competéncia.

14.1.4. O fiscal do contrato sera auxiliado pelos érgdos de assessoramento juridico e de controle interno da
Administracdo, que deverdo dirimir ddvidas e subsidid-lo com informagdes relevantes para prevenir riscos na
execuc¢ao contratual.

14.1.5. Na hipdtese da contratacao de terceiros para realizar a fiscalizagéo, a empresa ou o profissional contratado
assumira responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela precisdo das informagdes prestadas, firmara termo
de compromisso de confidencialidade e ndo podera exercer atribuicao propria e exclusiva de fiscal de contrato;

14.2. A Execucado da Obra devera ocorrer conforme os artigos de 115 ao 123 da Lei Federal 14.123 de 1° de abril
de 2021.

14.3. Da aceitacéo e recebimento da obra:

14.3.1. As obras em desconformidade com as especificagdes técnicas nao serdo aceitas pela administragéo.
14.3.2. Em conformidade com o art. 140 da Lei n. ° 14.133/2021, o objeto deste contrato sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao, mediante termo detalhado, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

14.3.3. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com 0
contrato.

14.3.4. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga da
obra ou servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato,

nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

14.3.5. o recebimento definitivo pela Administracdo néo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos,
admitida a previs@o de prazo de garantia superior, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca dos
materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construgédo, da reforma, da recuperagdo ou da
ampliagéo do bem imovel, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecéo identificados, o contratado ficara responsavel
pela reparacao, pela correcdo, pela reconstrugao ou pela substituicdo necessarias.

14.4. As falhas e vicios de execucdo ndo serdo admitidos até a integral reparagdo e adequagao, sem énus para o
municipio mantidas as condigdes de qualidade, nos prazos arrazoados pela Administracdo e reduzidos a termo,
conforme art. 199, caput da Lei Federal 14.133/2021, sem prejuizo das sangdes editalicias e contratuais.

14.5. O descumprimento dos prazos de conclusdo, podem caracterizar descumprimento parcial ou total das
obrigagdes gerando as sangdes previstas no edital.

15. DAS PENALIDADES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

15.1. O atraso injustificado, a inexecucao parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos atos
indicados nessa Clausula, verificados o nexo causal devido a agdo ou a omissao do CONTRATADO, relativamente
as obrigacOes contratuais em questao, torna passivel a aplicagdo das sangdes previstas na legislagéo vigente e
neste contrato, observando o contraditério e a ampla defesa, conforme listado a seguir:
15.1.1. Adverténcia;
15.1.2. Multa;
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15.1.3. Suspenséo temporaria de participagao em licitagdo e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal
de Sao Jodo da Mata;
15.1.4. Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica.

15.2. Seréa aplicada a sangao de adverténcia nas seguintes condigoes:

15.2.1. Atraso superior a 5 (cinco) dias na execugédo do cronograma de execugéao fisico-financeiro;

15.2.2. Primeira ocorréncia;

15.2.3. Descumprimento de quaisquer obrigagdes previstas no edital e no contrato, que néo configurem hipéteses
de aplicagdo de sangdes mais graves.

15.3. Seréa aplicada multa nas seguintes condicdes:

15.3.1. Pela inexecucéo parcial do objeto, até 30% (trinta por cento) sobre o saldo contratual.

15.3.1.1. Sera configurada a inexecucao parcial do objeto, quando 0 CONTRATADO executar, até o final do prazo
de execugdo do objeto, menos de 80% (oitenta por cento) do valor total do contrato, observado ainda o cronograma
fisico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela FISCALIZACAO; ou; houver atraso injustificado por mais de
60 (sessenta) dias ap6s o término do prazo fixado para a conclus&o da obra.

15.3.2. Pela inexecucao total, de até 20% sobre o valor total do contrato.

15.3.2.1. Sera configurada a inexecugéo total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos servigos
por mais de 15 (quinze) dias apds a emissao da Ordem de Servico.

15.4. Além das multas ja indicadas, poderéo ser aplicadas outras, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1
e 2 a sequir.

15.4.1. Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a Fiscalizagdo podera aplicar
apenas a sangao de adverténcia.

Tabela 1
GRAU | CORRESPONDENCIA
1 R$150,00
2 R$250,00
3 R$350,00
4 R$500,00
5 R$2.500,00
6 R$5.000,00
Tabela 2
INFRAGCAQ
ITEM DESCRICAO GRAU
1 Permitir a presenga de empregado desuniformizado, mal apresentado; por empregado e por 01
ocorréncia.
2 Manter funcionario sem qualificac@o para a execugdo dos servicos; por empregado e por dia. 01
3 Executar servigo incompleto, paliativo substitutivo como por carater permanente, ou deixar de 02
providenciar recomposi¢do complementar; por ocorréncia.
4 Fornecer informag&o pérfida de servigo ou substituicdo de material; por ocorréncia. 02
5 Executar servico sem a utilizagdo de equipamentos de prote¢éo individual (EPI), quando 03
necessarios, por empregado, por ocorréncia.
6 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os servigos contratuais; 03
por dia e por tarefa designada.
7 Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO; por ocorréncia. 03
8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia. 03
9 Utilizar as dependéncias do DMAAE para fins diversos do objeto do Contrato; por ocorréncia. 04
10 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZACAOQ, sem motivo justificado; por 04
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ocorréncia.

1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico, leséo corporal ou 06
consequéncias letais; por ocorréncia.

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06

Para os itens a seguir, deixar de:

13 Apresentar a ART dos servigos para inicio da execucao destes no prazo de até 10 dias apds a 01
emissdo da Ordem de Servico, por dia de atraso.

14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com suas atribuicdes; 01
por empregado e por dia.

15 Manter a documentagédo de habilitagdo atualizada; por item, por ocorréncia. 01

16 Cumprir horario estabelecido pelo contrato ou determinado pela FISCALIZAGAO; por 01
ocorréncia.

17 Cumprir determinagdo da FISCALIZACAO para controle de acesso de seus funcionarios; por 01
ocorréncia.

18 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades aqueles que se 02
negarem a usa-los, por empregado e por ocorréncia.

19 Cumprir determinag&o formal ou instrugdo complementar da FISCALIZACAQ; por ocorréncia. 02

20 Iniciar execugdo de servico nos prazos estabelecidos pela FISCALIZACAO, observados os 02
limites minimos estabelecidos por este Contrato; por servigo, por dia.

21 Refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAO, nos prazos estabelecidos no contrato ou 03
determinado pela FISCALIZACAO; por ocorréncia.

22 Indicar e manter durante a execucdo do contrato 0 engenheiro responsavel técnico pelos 04
servicos, nas quantidades previstas neste termo de referéncia; por dia.

23 Efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes, tiquetes-refei¢éo, seguros, encargos fiscais 05
e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas relacionadas a
execucao do contrato nas datas avengadas, por dia € por ocorréncia.

15.5. Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execugdo dos servigos
previstos no cronograma de execugao fisico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela fiscalizagdo, seréo
aplicadas multas conforme tabela 3.

15.5.1. A apuragao dos atrasos sera feita semanalmente.

15.5.2. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execugéo dos servigos incidirdo sobre os valores previstos para o
pagamento do periodo em que ocorrer o atraso, de acordo com o cronograma fisico-financeiro inicialmente
apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZAGAO.

15.5.3. O atraso injustificado na execugdo dos servigos sujeitarda o CONTRATADO a sangbes varidveis e
progressivas, a depender da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme tabela 3:

Tabela 3
GRAU Ll . TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no periodo)

1 0,10% Brando e eventual

2 0,30% Mediano e eventual
Brando e intermitente

3 0,50% Grave e eventual
Brando e constante

4 0,70% Mediano e intermitente

5 0,90% Grave e intermitente
Mediano e constante

6 1,10% Grave e constante

15.5.3.1. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:
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| - brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execugao dos servigos no periodo;

Il — mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execugao dos servigos no periodo;

Il - grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execugao dos servigos no periodo.

15.5.3.2. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:

| — eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

Il — intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em periodos nao subsequentes;

Il - constante: quando ocorrer mais de uma vez, em periodos subsequentes.

15.5.4. A gravidade atraso sera aferida, em cada medi¢do, de maneira cumulativa, procedendo-se a comparagéo
entre o valor total acumulado previsto pelo CONTRATADO no cronograma fisico-financeiro apresentado e o total
acumulado efetivamente realizado até a medicdo em questdo. A multa podera ser aplicada no decorrer dos
servigos, nos periodos de medigao seguintes ao da constatagdo do atraso.

15.5.5. No primeiro periodo em que ocorrer atraso podera ser aplicada, a critério da Administragdo, a sangao de
adverténcia. A qualquer tempo a Administracdo podera aplicar a sangdo de adverténcia se constatado atraso dos
servigos de até 5% (cinco por cento).

15.5.6. Se 0 CONTRATADO apresentar, nos periodos de medi¢do seguintes ao do registro do atraso, recuperagao
satisfatoria ao cumprimento dos prazos acordados, a Administracdo podera, a seu exclusivo critério, optar pela ndo
aplicagéo da multa.

15.5.6.1. A recuperacgdo supracitada ndo impede a aplicagéo de outras multas em caso de incidéncia de novos
atrasos.

15.5.7. Por atraso na concluséo dos servigos, podera ser aplicada multa de 0,05% sobre o valor total do contrato,
por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias.

15.5.7.1. Apo6s esse limite, considerando o percentual executado dos servicos, podera sera configurada a
inexecucdo parcial do objeto.

15.5.8. O somatdrio das multas previstas nos itens 14.3, 14.4 e 14.5 acima néo podera ultrapassar o percentual de
20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato.

15.6. Suspensdo Temporaria de Participacdo em Licitacdo e Impedimentos de Contratar com a Prefeitura Municipal
de S&o Jodo da Mata.

15.6.1. A sancdo de suspenséo do direito de licitar e de contratar com o Prefeitura Municipal de S&o Jodo da Mata,
de que trata o inciso Ill, art. 156, da Lei 14.133/21, podera ser aplicada ao CONTRATADO, por culpa ou dolo, por
até trés anos, no caso de inexecugdo parcial do objeto, conforme previsto no item anterior sobre multas, entre
outros casos.

15.7. Declaragao de Inidoneidade para licitar ou contratar pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis)
anos.

15.7.1. A sangéo de declaragéo de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, prevista no
inciso 1V, art. 156, da Lei 14.133/21, sera aplicada, dentre outros casos, quando:

| — apresentar declaragdo ou documentacgéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa durante a
licitacao ou a execugao do contrato;

|l - fraudar a licitag&o ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

Il - comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

IV — praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

V - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

15.8. O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administragdo no caso de inexecugéo parcial € poderao
ser aplicadas as sangdes previstas neste contrato e em legislagéo especifica.
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15.9. A Administrag&o rescindira o presente contrato unilateralmente no caso de inexecugao total, sem prejuizo da
aplicagéo das sangdes prevista neste contrato e em legislagéo especifica.

15.10. As sanc¢des de adverténcia, de suspensao temporaria do direito de contratar com a Prefeitura Municipal de
Séo Jodo da Mata e de declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica poderdo
ser aplicadas ao CONTRATADO juntamente com a de multa.

15.11. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO néo for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferenga sera
descontada da garantia de execugao contratual.

15.12. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica 0 CONTRATADO obrigado a recolher a
importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicag&o oficial.

15.13. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE,
este sera encaminhado para inscricdo em divida ativa.

15.14. Demais obrigagdes da Contratante e da Contratada estardo estabelecidas no Termo de Contrato (Minuta
Contratual) ANEXO XIIl deste Edital.

16. DA EXTINGAO CONTRATUAL

16.1. Conforme o Art. 137 da Lei Federa 14.133/2021, constituirdo motivos para extingdo do contrato, a qual devera
ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, as seguintes
situacoes:

I- ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de clausulas contratuais, de especificagoes,
de projetos ou de prazos;

- desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e fiscalizar
sua execugado ou por autoridade superior;

lll- alteragdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de
concluir o contrato;

IV- decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolu¢do da sociedade ou falecimento do contratado

V- caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugéo do contrato;

VI- atraso na obtencéo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou altera¢do substancial do anteprojeto
que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

VII- atraso na liberagdo das areas sujeitas a desapropriagdo, a desocupagdo ou a serviddo administrativa, ou
impossibilidade de liberagédo dessas areas;

VIIl- razbes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do érgéo ou da entidade contratante;

IX- ndo cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

16.2. O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipéteses:

| — supresséao, por parte da Administragao, de obras, servigos ou compras que acarrete modificagdo do valor inicial
do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei 14.133/2021;

Il - suspenséo de execugéo do contrato, por ordem escrita da Administragéo, por prazo superior a 3 (trés) meses;

Il — repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do pagamento obrigatorio de
indenizac&o pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes e mobilizagdes e outras previstas;

IV — atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de
pagamentos devidos pela Administracdo por despesas de obras, servigos ou fornecimentos;
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V - néo liberagao pela Administragdo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execucgao de obra,
servico ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou
descumprimento das obrigagOes atribuidas pelo contrato a Administragdo relacionadas a desapropriagdo, a
desocupacao de areas publicas ou a licenciamento ambiental.

16.3. As hipoteses de extingdo a que se referem os incisos I, Il e IV do item 16.2. observaréo as seguintes
disposicdes:

| — ndo serdo admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbagao da ordem interna ou de guerra, bem
como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual
tenha contribuido;

Il — assegurardo ao contratado o direito de optar pela suspenséo do cumprimento das obrigagdes assumidas até a
normalizag&o da situagao, admitido o restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro do contrato, na forma da
alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei 14.133/2021.

16.4. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei 14.133/2021 dever&o ser notificados pelo contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais.

16.5. A extingdo do contrato podera ser:

| — determinada por ato unilateral e escrito da Administra¢édo, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua
propria conduta;

Il - consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolugéo de disputas,
desde que haja interesse da Administracéo;

lIl - determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou compromisso arbitral, ou por
decisdo judicial.

16.5.1. A extin¢do determinada por ato unilateral da Administracdo e a extingdo consensual deverao ser precedidas
de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

16.6. Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da Administragéo, o contratado sera ressarcido pelos prejuizos
regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

| - devolugao da garantia;

Il - pagamentos devidos pela execugéo do contrato até a data de extingao;

Il - pagamento do custo da desmobilizagao.

16.7. A extincdo determinada por ato unilateral da Administragdo podera acarretar, sem prejuizo das sangdes
previstas na Lei 14.133,2021, as seguintes consequéncias:

| — assungdo imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio da
Administragéo;

Il — ocupagéo e utilizagéo do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e do pessoal empregados na
execucao do contrato e necessarios a sua continuidade;

Il - execug&o da garantia contratual para:

a) ressarcimento da Administragé@o Publica por prejuizos decorrentes da ndo execugao;

b) pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;

¢) pagamento das multas devidas a Administragao Publica;

d) exigéncia da assungéo da execugao e da conclus&o do objeto do contrato pela seguradora, quando cabivel;

IV - retengé@o dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a Administracdo Publica e
das multas aplicadas.

16.8. A aplicagdo das medidas previstas nos incisos | e Il do item 16.7. ficara a critério da Administracdo, que
podera dar continuidade a obra ou ao servigo por execugao direta ou indireta.
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16.9. Na hipotese do inciso Il do caput do item 16.3, o ato devera ser precedido de autorizagdo expressa do
secretario(a) municipal competente.

17. SUBCONTRATACAO E DO VALOR ESTIMADO DA OBRA
17.1. Para a execugao dos servigos sera expressamente vedada a subcontratagao.

17.2. Estima-se para a obra o valor total em R$ 246.606,65 (Duzentos e Quarenta e Seis Mil, Seiscentos e Seis
Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

18. IMPUGNAGOES AO EDITAL

18.1. Até 03 (trés) dias Uteis antes da data designada para a abertura da sess&o publica, qualquer pessoa podera
impugnar este Edital.

18.2. A impugnagao podera ser realizada por forma eletrénica, em campo especifico do sistema eletronico no site
www.portaldecompraspublicas.com.br, ou por petigdo dirigida ou protocolada no enderego eletrénico
licitacao@saojoaodamata.mg.gov.br ou no endere¢o Rua Maria José de Paiva, n® 546, Centro, S&o Jodo da Mata,
Estado de Minas Gerais — Departamento de Licitacdo e Contratos, sede da Prefeitura, nos dias Uteis, no horéario das
08h00min as 17h00min.

18.3. Cabera ao Agente de Contratacdo, auxiliado pelos responsaveis pela elaboragéo deste Edital e seus anexos,
decidir sobre a impugnac&o no prazo de até 03 (trés) dias uteis contados da data de recebimento da impugnacao.

18.4. Acolhida a impugnacé&o, seré definida e publicada nova data para a realizacéo do certame;
18.5. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

18.6. A concessao de efeito suspensivo a impugnacgéo é medida excepcional e devera ser motivada pelo Agente de
Contratagao, nos autos do processo de licitagao.

18.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serdo divulgadas pelo sistema e vincularéo os participantes e a
administragao.

19. FRAUDE E CORRUPGAO - LEI FEDERAL N° 12.846 E DA LEI GERAL DE PROTEGAO DE DADOS - LEI N°
13.709/2018

19.1 - Da Fraude e Corrupg&o:
19.1.1. Os licitantes deverdo observar os mais altos padrdes éticos durante o processo licitatério e a execugéo do
objeto, responsabilizando-se pela veracidade das informagbes e documentagdes apresentadas no processo,
estando sujeitos as sangdes previstas na Lei Federal 14.133/2021, buscando conduzir seus negdcios de forma a
coibir fraudes, corrupgdo e a pratica de quaisquer outros atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou
estrangeira, em atendimento a Lei Federal n® 12.846/ 2013.
19.1.2. Os licitantes devem observar e o Contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida subcontratacao, o mais alto padrao de ética durante todo o processo de licitacdo, de
contratagdo e de execugdo do objeto contratual. Para os propositos desta clausula, definem-se as seguintes
praticas:
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19.1.2.1. “Pratica Corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o
objetivo de influenciar a agéo de servidor publico no processo de licitagdo ou na execugao de contrato;

19.1.2.2. “Pratica Fraudulenta”: a falsificacdo ou omissao dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de
licitag&o ou de execucao de contrato;

19.1.2.3. “Prética Colusiva”. esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o
conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgéo licitador, visando estabelecer pregos em niveis artificiais e
nao-competitivos;

19.1.2.4. “Pratica Coercitiva”: causar dano ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participacdo em um processo licitatorio ou afetar a execugédo do contrato.
19.1.2.5. “Pratica Obstrutiva”: (I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecdes ou fazer declaragdes
falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuragao
de alegagdes de pratica prevista nesta clausula; (Il) atos cuja intengdo seja impedir materialmente o exercicio do
direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecéo.

19.2. Da Lei Geral de Prote¢éo de Dados

19.2.1. E vedada aos licitantes a utilizagdo de todo e qualquer dado pessoal repassado, mantendo-se sigilo e
confidencialidade, sob pena de responsabilizagdo administrativa, civil e criminal.

19.2.2. A devera ter ciéncia da existéncia da Lei Geral de Protecao de Dados e se compromete a adequar todos os
procedimentos internos ao disposto na legislagdo com o intuito de proteger os dados pessoais repassados.

19.2.3. A licitante fica obrigada a comunicar ao Setor de Licitagdes, qualquer incidente de acessos néo autorizados
aos dados pessoais, situagdes acidentais ou ilicitas de destrui¢do, perda, alterag&o, comunicagao ou qualquer forma
de tratamento inadequado ou ilicito, bem como adotar as providéncias dispostas no art. 48 da LGPD.

19.2.4. Devera haver cooperagdo no cumprimento das obrigagdes referentes ao exercicio dos direitos dos titulares
previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Protecdo de Dados em vigor e também no atendimento de
requisicBes e determinagdes do Poder Judiciario, Ministério Publico e Orgaos de controle administrativo em geral;
19.2.5. Eventuais responsabilidades das partes serdo apuradas conforme estabelecido neste contrato e também de
acordo com o que dispde a Segao lll, Capitulo VI da LGPD.

20. DAS DISPOSIGOES GERAIS
20.1. Da sesséo publica do Concorréncia divulgar-se-a Ata no sistema eletrénico.

20.2. N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na
data marcada, a sesséo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario
anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagao em contrario, pelo Agente de Contratagao.

20.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o horario de Brasilia
(DF).

20.4. O licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase desta licitagdo. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das
informagdes nele contidas implicard na imediata desclassificagédo ou inabilitagdo do licitante, ou a rescisdo do
contrato, sem prejuizo das sangdes administrativas, civis e penais cabiveis.

20.5. A apresentacdo da Proposta Comercial pressupde pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de
habilitagao previstas no Edital, sendo a empresa licitante responsavel por todas as transagoes que forem efetuadas
em seu nome na Concorréncia.
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20.6. Na andlise da documentacao e no julgamento das propostas, o Agente de Contrata¢do podera, a seu critério,
solicitar o assessoramento técnico de érgdos ou de profissionais especializados, € havendo necessidade de
esclarecimentos, podera ainda suspender a sessao para sanar duvidas, sempre que necessario.

20.7. O Agente de Contratagéo, no interesse da Administragdo, podera relevar omissdes puramente formais
observadas na documentagéo e proposta, desde que nao contrariem a legislagéo vigente e ndo comprometam a
lisura da licitacdo, sendo possivel a promogéo de diligéncias junto as licitantes, destinadas a esclarecer ou a
complementar a instrugao do processo, conforme disposto no art. 64 da Lei Federal 14.133/21.

20.8. No julgamento das propostas e da habilitagdo, o Agente de Contratagao podera sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagao e classificagéo.

20.9. A homologacéo do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagao.

20.10. As normas disciplinadoras da licitagao serao sempre interpretadas em favor da ampliagéo da disputa entre os
interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a
seguranga da contratacao.

20.11. Os licitantes assumem todos os custos de preparagéo e apresentacdo de suas propostas e a Administragéo
nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao ou do resultado do
processo licitatdrio.

20.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a
o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragéo.

20.13. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o afastamento do licitante, desde que
seja possivel 0 aproveitamento do ato, observados o0s principios da isonomia e do interesse publico.

20.14. Qualquer pessoa podera impugnar os termos deste Edital, devendo protocolar a peti¢éo, preferencialmente,
na sede da Prefeitura, na sala do Departamento de Licitagdes, localizada na Rua Maria José de Paiva, n° 100,
centro, Sao Jodo da Mata (MG), admitindo-se a impugnacado que for enviada em dia e horério Uteis, no enderego:
licitacao@saojoaodamata.mg.gov.br.com, indicando no predmbulo da mensagem o CNPJ, Raz&o Social, numero
do Edital e nome do representante solicitante, se pessoa juridica e CPF para pessoa fisica e disponibilizar as
informagdes (enderego completo, telefone e e-mail) para envio de resposta.

20.15. Aimpugnacao devera ser protocolada em até trés dias antes da data de abertura do certame.

20.16. Decisao. As impugnacdes serao decididas pela Agente e/ou Comissdo de Contratagéo em até trés dias Uteis,
limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

20.17. Acolhida a impugnacao contra o Edital, sera designada nova data para realizagéo da sesséo publica, se for o
caso.

20.18. As respostas serdo juntadas ao processo administrativo e ficardo disponiveis para consulta por qualquer
interessado.
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20.19. Aceitagdo tacita. A auséncia de impugnacdo implicard na aceitacéo tacita, pelo licitante, das condi¢bes
previstas neste Edital e em seus anexos.

20.20. O Edital esta disponibilizado na integra, nos enderegos eletronicos www.portaldecompraspublicas.com.br
e www.saojoaodamata.mg.qov.br e também poderéo ser lidos e/ou obtidos no endereco na Rua Maria José de
Paiva, n° 546, Centro, Sdo Jodo da Mata, Estado de Minas Gerais — Departamento de Licitagdo e Contratos, sede
da Prefeitura, nos dias Uteis, no horario das 08h00min as 17h00min, mesmo enderego e periodo no qual os autos do
processo administrativo permaneceréo com vista franqueada aos interessados.

21. DOS ANEXOS INTEGRANTES DO EDITAL E DO FORO
21.1. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, todas as pe¢as em anexo:

- Anexo | — Modelo de Proposta e Projeto Basico - Planilha Or¢amentéria; Art de Projeto MG20264883213;
Composicao do BDI; Composicdes; Cronograma Fisico Financeiro; Memorial Descritivo; Memorial Distancia Média
Transporte - DMT; Memorial de Calculo; Projeto 01; Projeto 02; Projeto 03; Projeto 04; Projeto 05; Topografia 01;
Topografia 02; Topografia 03 e demais documentos informativos;

- Anexo Il - Declaragdo de Elaboragdo Independente de Proposta e Atuagdo Conforme ao Marco Legal
Anticorrupcao;

- Anexo Ill - Modelo de Declaragdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;

- Anexo IV - Declaragéo que a Proposta Econdmica Compreende a Integralidade dos Custos;

- Anexo V - Certificado de Realizagéo de Visita Técnica;

- Anexo VI - Declaragdo de Nao Realizagao de Visita Técnica;

- Anexo VIl - Modelo de Declaragao de Inexisténcia de Fatos Impeditivos;

- Anexo VIII - Declaragédo Que Ateste o Atendimento Pelo Licitante dos indices Contabeis Previstos Neste Edital;

- Anexo IX — Declaragao de Pleno Cumprimento dos Requisitos de Habilitagéo;

- Anexo X — Declaragdo Que Cumpre as Exigéncias de Reserva de Cargos;

- Anexo XI - Declaragéo de Auséncia de Vinculo;

- Anexo XIlI - Declaragéo de Idoneidade;

- Anexo Xlll - Minuta de Contrato;

- Anexo XIV — Referéncias ao Projeto Bésico;

- Anexo XV - Planilha Orgamentaria;

- Anexo XVI - Art. de Projeto MG20264883213;

- Anexo XVII - Composigéo do BDI;

- Anexo XVIII - Composicdes;

- Anexo XIX — Cronograma Fisico Financeiro;

- Anexo XX - Memorial Descritivo;

- Anexo XXI — Memorial Distancia Média Transporte - MDT;

- Anexo XXII - Memorial de Célculo;

- Anexo XXIIl - Projeto 01;

- Anexo XXIV - Projeto 02;

- Anexo XXV- Projeto 03;

- Anexo XXVI - Projeto 04;

- Anexo XXVII - Projeto 05;

- Anexo XXVIII - Topografia 01;

- Anexo XXIX - Topografia 02;
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- Anexo XXX - Topografia 03;

- Anexo XXXI - Termo de Referéncia;

- Anexo XXXII - Estudo Técnico Preliminar (ETP);
- Anexo XXXIII - Matriz de Risco.

21.02. Para dirimir quaisquer questdes decorrentes da licitagdo, ndo resolvidas na esfera administrativa, sera
competente o foro da Comarca de Silvian6polis (MG).

S30 Jodo da Mata, 29 de abril de 2026.

Bruna Taynara de Souza Reis
Agente de Contratagao
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ANEXO | - Modelo de Proposta - (5.2)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 0002/2026
PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 000045/2026
LEI 14.133/2021

MODELO DE PROPOSTA - DEMAIS DOCUMENTOS INFORMATIVOS:

Planilha Or¢amentaria; Art de Projeto MG20264883213; Composicao do BDI; ComposigBes; Cronograma Fisico Financeiro;
Memorial Descritivo; Memorial Distancia Média Transporte - DMT; Memorial de Calculo; Projeto 01; Projeto 02; Projeto 03;
Projeto 04; Projeto 05; Topografia 01; Topografia 02; Topografia 03; Termo de Referéncia; Estudo Técnico Preliminar;
Matriz de Risco, QUE SAO PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

TIPO: MENOR PREGO “JULGAMENTO GLOBAL”

Todos esses anexos estdo disponiveis como anexo a este Instrumento Convocatorio no site oficial do
Municipio de Sao Joao da Mata (MG) www.saojoaodamata.mg.gov.br e portaldecompraspublicas.com.br

Objeto: Contratagao de Empresa Especializada Para Execugdo de Obra de Pavimentagcdo em Blocos de
Concreto Intertravado, Drenagem e Sinalizagao, em Trecho da Estrada do Pessegueiro no Municipio de Sao
Jodo da Mata (MG). Conforme condigdes, quantidades e estimativas estabelecidas no Projeto Basico e
demais anexos

A Comiss&o de Contratagao,

O licitante (firma/denominacédo, endere¢co da sedeffilial, CNPJ), por
intermédio do representante legal que esta subscreve, apos ter analisado minuciosamente todo o contetido do Edital
e seus anexos e ter tomado conhecimento do local e de todas as condi¢des e obrigagbes para a execugdo do
objeto, PROPOE executar 0 objeto licitado sob sua integral responsabilidade pelo valor total de
R$ (valor por extenso), ja computado o BDI, conforme planilha de
precgos e servigos anexa.

Valor total da proposta: R$ ( reais)
Validade da proposta: (dias).
(Local e data).

(Nome/assinatura do representante legal)

o O credenciamento é a condig¢do para formulagéo de lances e praticar todos os atos neste procedimento, que
se daréa pela atribuigdo de chave de identificagdo e de senha, pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema
eletrbnico, obtida no site www.portaldecompraspublicas.com.br.
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ANEXO Il - (Proposta)
DECLARAGAO DE ELABORAGAO INDEPENDENTE DE PROPOSTAE ATUAGAO CONFORME AO MARCO
LEGAL ANTICORRUPCAO (4.11.5 e 5.3.6)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 0002/2026
PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 000045/2026
LEI 14.133/2021

A Empresa participante, devidamente credenciada no sistema, por intermédio do seu representante legal que pratica
todos os atos referentes ao procedimento mediante chave de acesso, interessado em participar da Concorréncia
acima epigrafada, DECLARO, sob as penas da Lei, especialmente o artigo 299 do Cédigo Penal Brasileiro, que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu contelido nao foi, no todo ou em
parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou
de fato, no presente procedimento licitatério;

b) a intencdo de apresentar a proposta ndo foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou
interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatério;

C) o licitante ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer outro
licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatorio;

d) o contelido da proposta apresentada nao sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou
discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatério
antes da adjudicagéo do objeto;

e) 0 contelido da proposta apresentada n&o foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de
qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao 6rgao licitante antes da abertura oficial das propostas; e
f) o representante legal do licitante esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracao e que

detém plenos poderes e informagdes para firma-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa juridica que represento conduz seus negécios de forma a coibir fraudes, corrupgao
e a pratica de quaisquer outros atos lesivos a Administracdo Publica, nacional ou estrangeira, em atendimento a Lei
Federal n® 12.846/ 2013, tais como:

| — Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente publico, ou a terceira pessoa a
ele relacionada;

Il - Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a pratica dos atos ilicitos
previstos em Lei;

Il - Comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa fisica ou juridica para ocultar ou dissimular seus reais
interesses ou a identidade dos beneficiarios dos atos praticados; IV — no tocante a licitagdes e contratos:

IV - Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinagdo ou qualquer outro expediente, o carater competitivo de
procedimento licitatério publico;

V- Impedir, perturbar ou fraudar a realizagdo de qualquer ato de procedimento licitatério publico;

VI - Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

VII - Fraudar licitag&o publica ou contrato dela decorrente;

VIII - Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa juridica para participar de licitagdo publica ou celebrar contrato
administrativo;
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IX - Obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificages ou prorrogagdes de contratos
celebrados com a administragdo publica, sem autorizagdo em lei, no ato convocatério da licitagdo publica ou nos
Respectivos instrumentos contratuais; ou

X - Manipular ou fraudar o equilibrio econdmico-financeiro dos contratos celebrados com a administra¢do publica;

XI - Dificultar atividade de investigagao ou fiscalizagdo de érgéos, entidades ou agentes publicos, ou intervir em sua
atuacéo, inclusive no &mbito das agéncias reguladoras e dos 6rgaos de fiscaliza¢do do sistema financeiro nacional.

Local, data.

Nome do representante legal
DI
CPF
Razao Social da empresa
CNPJ:
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ANEXO Il - (Proposta)
MODELO DE DECLARAGAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (4.11.7)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 0002/2026
PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 000045/2026
LEI 14.133/2021

A Empresa participante, devidamente credenciada no sistema nos termos do edital, por intermédio do seu
representante legal que pratica todos os atos referentes ao procedimento mediante chave de acesso, DECLARA
para fins de participagdo na Concorréncia acima epigrafada, sob as penalidades da lei, que se enquadra como
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do art. 3° da Lei Complementar n® 123, de 14 de
dezembro de 2006, estando apta a fruir os beneficios e vantagens legalmente instituidas por ndo se enquadrar em
nenhuma das vedagdes legais impostas pelo § 4° do art. 3° da Lei Complementar n°® 123/2006.

Local, data.

Nome do representante legal
DI
CPF
Razéo Social da empresa
CNPJ:

Rua Maria José de Paiva, n.2 546, Centro de S3o Jodo da Mata (MG)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA (MG)
CNPJ: 17.935.206/0001-06

ANEXO IV - (Proposta)
DECLARAGAO QUE SUA PROPOSTA ECONOMICA COMPREENDEM A INTERALIDADE DOS CUSTOS Art. 62
§ 1° da Lei 14.133/2021 (4.11.8)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 0002/2026
PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 000045/2026
LEI 14.133/2021

(Apresentar junto com a proposta)

A Empresa participante, devidamente credenciada no sistema nos termos do edital, por intermédio do seu
representante legal que pratica todos os atos referentes ao procedimento mediante chave de acesso, DECLARO,
sob as penas da Lei, que a empresa interessada em participar da Concorréncia acima epigrafada, que, suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas

assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes.

Local, data.

Nome do representante legal
DI
CPF
Razao Social da empresa
CNPJ:

Rua Maria José de Paiva, n.2 546, Centro de S3o Jodo da Mata (MG)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA (MG)
CNPJ: 17.935.206/0001-06

ANEXO V - (Habilitago)
CERTIFICADO DE REALIZAGAO DE VISITA TECNICA (6.2.4.5 ou 6.2.4.5.3)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 0002/2026
PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 000045/2026
LEI 14.133/2021

Atestamos  qUE @  EMPreSA......ccooviviceieiee e, inscrita  no CNPJ sob o n°
.................................................... através do seu representante legal, Sr (a).......ccccoevvevvceeevceccciccrerenennn.. CPFIMF
N0 e nos termos da Concorréncia acima epigrafada, VISITOU os locais de onde serdo

executados os servigos, constatando as condigdes e peculiaridades inerente @ natureza dos trabalhos que serao
executados, recebendo as informagdes técnicas pertinente e necessérias para a formulagéo de sua proposta o
objeto correspondente.

(Local e data).

(nome completo, assinatura e cargo do servidor do Municipio de S&o Jodo da Mata (MG) responséavel por
acompanhar a visita)

(Nome completo, assinatura e qualificagdo do proposto da licitante)

Rua Maria José de Paiva, n.2 546, Centro de S3o Jodo da Mata (MG)
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ANEXO VI (Habilitagdo)
DECLARAGAO DE NAO REALIZAGAO VISITA TECNICA (6.2.4.5 ou 6.2.4.5.3)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 0002/2026
PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 000045/2026
LEI 14.133/2021

Eu, , portador do RG n° e do CPF N° na
condigdo de representante legal da empresa (nome empresarial), interessado em participar da acima epigrafada,
DECLARO que o licitante ndo realizou a visita técnica prevista no edital e que, mesmo ciente da possibilidade de
fazé-la e dos riscos e consequéncias envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica que lhe
havia sido facultada.

O licitante esta ciente desde ja que, em conformidade com o estabelecido no edital, ndo podera pleitear em
nenhuma hipétese modificagdes nos pregos, prazos ou condi¢des ajustadas, tampouco alegar quaisquer prejuizos
ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagéo de insuficiéncia de dados ou informagdes sobre os locais em
que serao executados 0s servigos.

Local, data.

Nome do representante legal
DI
CPF
Razéo Social da empresa
CNPJ:

Rua Maria José de Paiva, n.2 546, Centro de S3o Jodo da Mata (MG)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA (MG)
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ANEXO VII - (Habilitagao)
MODELO DE DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS (6.2.6.1 - 6.2.6.1.1, 6.2.6.2 € 6.2.6.3)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 0002/2026
PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 000045/2026
LEI 14.133/2021

Nome completo: , RG n° CPF n° .
DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante (nome empresarial), interessado em
participar da acima epigrafada, para fins do disposto no inciso | do art. 63 da Lei Federal 14.133/2021, que atendem
aos requisitos de habilitagéo, e que:

a) estd em situacao regular perante o Ministério do Trabalho no que se refere a observancia do disposto no
inciso XXXIII do artigo 7.° da Constitui¢do Federal;
b) nao se enquadra em nenhuma das vedagdes de participa¢do na licitacao deste Edital;
C) cumpre as normas relativas a saude e seguranga do trabalho.
Local, data.

Nome do representante legal
DI
CPF
Razao Social da empresa
CNPJ:

Rua Maria José de Paiva, n.2 546, Centro de S3o Jodo da Mata (MG)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA (MG)
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ANEXO VIII - (Habilitagao)
DECLARAGAO QUE ATESTE O ATENDIMENTO PELO LICITANTE DOS iNDICES ECONOMICOS PREVISTOS
NESTE EDITAL (6.2.6.2)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 0002/2026
PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 000045/2026
LEI 14.133/2021

Nome completo: , RG n% CPF n° :
DECLARO, sob as penas da Lei, que a empresa (nome empresarial), interessada em participar da
Concorréncia Publica acima epigrafada, atende os indices econdmicos previstos neste edital maiores que 1 (um)
abaixo citados:

a) indices de Liquidez Geral (LG)
b) Solvéncia Geral (SG)
C) Liquidez Corrente (LC)
Local, data.

Nome do representante legal
DI
CPF
Razao Social da empresa
CNPJ:

Obs: assinada por profissional habilitado da area contabil ou representante legal da empresa

Rua Maria José de Paiva, n.2 546, Centro de Sdo Jodo da Mata (MG)
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ANEXO IX - (Habilitagzo)
DECLARAGAO DE PLENO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAGAO (6.2.6.3)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 0002/2026
PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 000045/2026
LEI 14.133/2021

Nome completo: , RG n® CPF n° .
DECLARQO, sob as penas da Lei, que a empresa interessada em participar da Concorréncia
acima epigrafada, cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo exigidos no instrumento convocatorio.

Local, data.

Nome do representante legal
DI
CPF
Razéo Social da empresa
CNPJ:

Rua Maria José de Paiva, n.2 546, Centro de Sdo Jodo da Mata (MG)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA (MG)
CNPJ: 17.935.206/0001-06

ANEXO X - (Habilitagao)
DECLARAGAO DE QUE CUMPRE AS EXIGENCIAS DE RESERVA DE CARGOS (6.2.6.4)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 0002/2026
PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 000045/2026
LEI 14.133/2021

Nome completo: , RG n® CPF n° :
DECLARO, sob as penas da Lei, que o licitante (nome empresarial), interessado em
participar da acima epigrafada, realiza o devido cumprimento das exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

Local, data.

Nome do representante legal
DI
CPF
Razéo Social da empresa
CNPJ:

Rua Maria José de Paiva, n.2 546, Centro de Sdo Jodo da Mata (MG)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA (MG)
CNPJ: 17.935.206/0001-06

ANEXO XI - (Habilitagao)
DECLARAGAO DE AUSENCIA DE VINCULO (6.2.6.5)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 0002/2026
PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 000045/2026
LEI 14.133/2021

A empresa inscrita no CNPJ (M.F.) sob o n° , sediada a
Rua/Avenida n° , Setor/Bairro , a cidade de Estado de neste
ato representado pelo seu sécio/procurador o Senhor__, nacionalidade, estado civil, residente e domiciliado na
, portador da Carteira de Identidade n° e CPF n° , DECLARA, sob as penas da lei, para fins de

participagdo na concorréncia acima epigrafada, a inexisténcia no quadro da empresa, de socios ou empregados
com vinculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam
conjuges ou companheiros de ocupantes do quadro da Prefeitura Municipal de S&o Joédo da Mata (MG), nos cargos
de diregéo, chefia ou exercentes de fungéo gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes politicos.

Local, data.

Nome do representante legal
DI
CPF
Razéo Social da empresa
CNPJ:

Rua Maria José de Paiva, n.2 546, Centro de Sdo Jodo da Mata (MG)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA (MG)
CNPJ: 17.935.206/0001-06

ANEXO XII - (Habilitagao)
DECLARAGAO DE IDONEIDADE (6.2.6.6)

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 0002/2026
PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 000045/2026
LEI 14.133/2021

A EMPresa ..o, , inscrita N0 CNPJ SOb 0 N°..vvvvicccceceees , com sede na
...................................................... , por intermédio do seu representante legal o(a) Sr(a)
......................................................... , portador(a) do Documento de Identidade n° ....................., brgéo emissor e do
CPF N , DECLARA para fins de participacdo na Concorréncia acima epigrafada, ndo ter

recebido do Municipio de Sdo Jodo da Mata (MG), ou de qualquer outra entidade da Administragao direta ou indireta
em ambito Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSAO TEMPORARIA de participacdo em licitagdo e ou
impedimento de contratar com a Administracdo Publica, assim como ndo ter recebido DECLARACAO DE
INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administragao Federal, Estadual e Municipal.

Local, data.

Nome do representante legal
DI
CPF
Razao Social da empresa
CNPJ:

Rua Maria José de Paiva, n.2 546, Centro de Sdo Jodo da Mata (MG)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA (MG)
CNPJ: 17.935.206/0001-06

ANEXO XiliI
MINUTA DE CONTRATO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 0002/2026
PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 000045/2026
LEI 14.133/2021

MINUTA DE CONTRATO PARA EXECUGAO DE OBRA DE PAVIMENTAGAO EM BLOCOS DE CONCRETO
INTERTRAVADO, DRENAGEM E SINALIZAGAO, EM TRECHO DA ESTRADA DO PESSEGUEIRO NO
MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MATA (MG).

CLAUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES:

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MATA/MG, com sede administrativa na Rua Maria José de Paiva,
n°® 546, Centro de S&do Jodo da Mata, Estado de Minas Gerais, CEP 37.568-000, inscrito no CNPJ n°
17.935.206/0001-06, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Rosemiro de Paiva Muniz, doravante
designado CONTRATANTE.

CONTRATADO:  xXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa Juridica de direito privado, inscrita no CNPJMF sob o n°
XX XXX XXX/XXXX-XX, com sede na XXXXXXXXXXXX N° - XXXXXXXXX, CEP xxxxxxxxxx, na cidade de XXXXXXXXX - XX,

representada pelo Senhor (a) XXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro,xxxxxx, portador(a) do CPF xxxxxxxxxxxxx, residente e
domiciliado na na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxX, doravante denominado simplesmente CONTRATADO.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

2.1. Contratacdo de Empresa Para Execucdo de Obra de Pavimentagdao em Blocos de Concreto Intertravado,
Drenagem e Sinalizagdo, em Trecho da Estrada do Pessegueiro no Municipio de Sao Joao da Mata (MG).
Conforme condigoes, quantidades e estimativas estabelecidas no Projeto Basico e demais anexos.
CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUCAO E DA LEGISLAGAO APLICAVEL

3.1. O regime de execucao sera através do MENOR PRECO por EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

3.2. Aplica-se ao contrato os ditames legais da Lei Federél n°®14.133/2021.

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO:

4.1. Pelos servigos prestados o Contratante pagara a Contratada o Valor Global de R$

4.2. No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugéo do
objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da
contratagdo.

CLAUSULA QUINTA - DA RESERVA ORGAMENTARIA E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA:
5.1. As despesas serdo acordadas por meio de celebracdo de Instrumento de Contrato, e suportadas por meio da

Classificagdo orgamentarias adequadas as leis orcamentarias de 2026, classificadas nos autos do processo pelo
Departamento de Contabilidade do Municipio, sob a rubrica:
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REDUZIDO/FICHA DOTAGAO DESCRIGAO

00245 02.05.01.15.452.0060.1004.0000.4.4.90.51.00 Obras e Instalagdes

CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA E DA PRORROGACAO:

6.1. O presente Contrato vigorara de__ de de 2026 até _ de _ de __, sendo que o prazo de execugdo é 60
(sessenta) dias, contados da data de recebimento da ordem de inicio de obra, ap6s a assinatura do presente ajuste
e de acordo com o cronograma de execugao e proposta apresentados pela CONTRATADA.

6.2. Os prazos de inicio das etapas de execugao, de conclusdo e de entrega admitem prorrogacdo, mantidas as
demais cldusulas do contrato e assegurada a manutengéo de seu equilibrio econdmico-financeiro, nos termos da Lei
Federal n.° 14.133 de 1° de abril de 2021.

6.3. Conforme o art. 6°, XVII da Lei 14.133/2021, que define os servigos ndo continuos ou contratados por escopo, a
redacdo afirma que os contratos podem ser prorrogados, desde que justificadamente, pelo prazo necessario a
concluséo do objeto”.

6.4. A prorrogacéo do prazo fica a exclusivo critério da CONTRATANTE e somente sera possivel quando:

a) Faltarem elementos técnicos para a execucao dos projetos e o fornecimento deles couber ao Departamento
de Engenharia do Municipio de S&o Jodo da Mata (MG).
b) Houver ordem escrita da Secretaria para a paralisagao dos servigos.

6.4.1. De Acordo com o Art. 115, § 5° em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspenséo do contrato, 0
cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.4.1.1. Nas contratacOes de obras, verificada a ocorréncia do disposto no § 5° do art. 115 da lei federal 14.133/2021
por mais de 1 (um) més, a Administracdo devera divulgar, em sitio eletronico oficial e em placa a ser afixada em
local da obra de facil visualizagdo pelos cidad&os, aviso publico de obra paralisada, com o motivo e o responsavel
pela inexecugao temporaria do objeto do contrato e a data prevista para o reinicio da sua execugéo.

6.4.1.2. Os textos com as informacdes de que trata o § 6° do art. 115 da lei federal 14.133/2021, deverdo ser
elaborados pela Administracéo.

6.4.2. Se a época de a execugdo dos servicos incidirem em periodo em que n&o for possivel a sua execugado, caso
em que a prorrogagado far-se-a mediante requerimento da empresa contratada e autorizacdo expressa da
CONTRATANTE.

CLAUSUI:A SETIMA - DO PRAZO DE EXECUGAO, DO INiCIO DA EXECUGAO DA OBRA, FORMA DE
EXECUGAO E DA FISCALIZAGCAO.

7.1. DO PRAZO DE EXECUGAO: O prazo para a execugdo da obra sera de 060 (sessenta) dias, apds assinatura
do contrato e conforme especificado nos documentos informativos - ANEXO | — parte integrante do edital.

7.2. DO INICIO DA EXECUCAO DA OBRA: As obras serdo realizadas por execucdo indireta, conforme
especificado nos documentos composto por: Planilha Orgamentaria; Art de Projeto MG20264883213; Composicao do BDI;
Composigdes; Cronograma Fisico Financeiro; Memorial Descritivo; Memorial Distancia Média Transporte - DMT; Memorial de
Calculo; Projeto 01; Projeto 02; Projeto 03; Projeto 04; Projeto 05; Topografia 01; Topografia 02; Topografia 03; Termo de
Referéncia; Estudo Técnico Preliminar; Matriz de Risco e demais documentos informativos - ANEXO |, parte
integrante do edital e do contrato e da emissdo da Ordem de Servico.
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7.3. DA FISCALIZAGAO E EXECUGAO DA OBRA: A fiscalizagdo da obra sera de inteira responsabilidade da
Administracéo, através de servidor indicado pela CONTRATANTE, ou outro responsavel devidamente designado
atraves de documento expedido pelo contratante.

7.3.1. Conforme o Art. 117, da Lei Federal 14.133/2021 “A execucdo do contrato devera ser acompanhada e
fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administragdo especialmente designados
conforme requisitos estabelecidos no art. 7° da Lei Federal 14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida
a contratacdo de terceiros para assisti-los e subsidia-los com informagdes pertinentes a essa atribuigéo.

7.3.2. O fiscal do contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato,
determinando o que for necessario para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados.

7.3.3. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adog¢do das medidas convenientes, a
situag@o que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia.

7.3.4. O fiscal do contrato sera auxiliado pelos 6rgédos de assessoramento juridico e de controle interno da
Administracdo, que deverdo dirimir duvidas e subsidia-lo com informagdes relevantes para prevenir riscos na
execucao contratual.

7.3.5. Na hipétese da contratagdo de terceiros, deveréo ser observadas as seguintes regras:

| - A empresa ou o profissional contratado assumira responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela
precisdo das informacdes prestadas, firmard termo de compromisso de confidencialidade e ndo podera exercer
atribuicéo propria e exclusiva de fiscal de contrato;

Il - A contratacdo de terceiros ndo eximira de responsabilidade do fiscal do contrato, nos limites das
informagdes recebidas do terceiro contratado.

7.3.6. Além das anotagOes obrigatorias sobre os servigos em andamento e os programados, a contratada devera
recorrer ao diario de obra, sempre que surgirem quaisquer improvisagdes, alteragdes técnicas ou servicos
imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigbes especiais e neste caso, também é imprescindivel a assinatura
de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

7.4. A Execucgdo da Obra devera ocorrer conforme os artigos de 115 ao 123 da Lei Federal 14.123 de 1° de abril de
2021.

CLAUSULA OITAVA - DA ACEITAGAO E RECEBIMENTO DA OBRA
8.1. As obras em desconformidade com as especificagdes técnicas néo serao aceitas pela administragéo.

8.2. Em conformidade com o art. 140 da Lei n. © 14.133/2021, o objeto deste contrato sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado,
quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;
b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo

detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

8.3. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o
contrato. O recebimento definitivo pela Administracdo ndo eximird o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco)
anos, admitida a previsao de prazo de garantia superior, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranca
dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construgdo, da reforma, da recuperagéo ou da
ampliagdo do bem imdvel, e, em caso de vicio, defeito ou incorre¢éo identificados, o contratado ficara responsavel
pela reparacao, pela correcdo, pela reconstrugao ou pela substituicdo necessarias.

8.4. Asfalhas e vicios de execugdo ndo serdo admitidos até a integral reparagao e adequacgao, sem énus para a

CONTRATANTE mantidas as condi¢des de qualidade, nos prazos arrazoados pela Administragéo e reduzidos a
termo, conforme art. 199, caput da Lei Federal 14.133/2021, sem prejuizo das sang¢des editalicias e contratuais.
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8.5. O descumprimento dos prazos de conclusdo, podem caracterizar descumprimento parcial ou total das
obrigagdes gerando as sangdes previstas neste contrato e no edital.

CLAUSULA NONA - DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS:
9.1. Conforme o art. 124, da Lei Federal 14.133/2021, os contratos poderdo ser alterados, com as devidas

justificativas, nos seguintes casos:
I - Unilateralmente pela Administragao:

a) Quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagdo técnica a seus
objetivos;
b) Quando for necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminui¢&o

quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por Lei;
I - Por acordo entre as partes:

a) Quando conveniente a substituigdo da garantia de execugéo;

b) Quando necessaria a modificagdo do regime de execugdo da obra ou do servigo, bem como do modo de
fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

C) Quando necesséria a modificagéo da forma de pagamento por imposigao de circunsténcias supervenientes,

mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo do pagamento em relagéo ao cronograma financeiro fixado
sem a correspondente contraprestagao de fornecimento de bens ou execugédo de obra ou servigo;

d) Para restabelecer o equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato em caso de forga maior, caso fortuito
ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que
inviabilizem a execugao do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticao objetiva de risco
estabelecida no contrato.

9.2.  Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragdes de contratos de obras e servigos de engenharia
ensejardo apuragdo de responsabilidade do responsavel técnico e adogdo das providéncias necessarias para o
ressarcimento dos danos causados a Administracao.

9.3.  Sera aplicado o disposto na alinea “d” do inciso Il do item 9.1 as contratagbes de obras e servicos de
engenharia, quando a execugdo for obstada pelo atraso na concluséo de procedimentos de desapropriacao,
desocupacao, serviddo administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias ao contratado.

9.4. Nas alteragdes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133, o
contratado seré obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos ou nas compras, €,
no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

9.5.  As alteragdes unilaterais a que se refere o inciso | do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133/2021 néo
poderao transfigurar o objeto da contratac&o.

9.6.  Se o contrato ndo contemplar pre¢os unitarios para obras ou servigos cujo aditamento se fizer necessario,
esses serao fixados por meio da aplicagao da relacao geral entre os valores da proposta e o do orgamento-base da
Administracéo sobre os pregos referenciais ou de mercado vigentes na data do aditamento, respeitados os limites
estabelecidos no art. 125 da Lei 14.133/2021.

9.7.  Nas contratagdes de obras e servicos de engenharia, a diferenca percentual entre o valor global do contrato

e 0 preco global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha orgamentaria.
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9.8.  Nas alteragdes contratuais para supressdo de obras, bens ou servigos, se o contratado ja houver adquirido
os materiais e 0s colocado no local dos trabalhos, estes deverao ser pagos pela Administracdo pelos custos de
aquisicao regularmente comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenizag¢do por outros danos
eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

9.9. Caso haja alteragdo unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a
Administracdo devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio econémico-financeiro inicial.

9.10. Aextingdo do contrato nédo configurara dbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro,
hipétese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatorio.

9.11 O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser formulado durante a vigéncia do
contrato e antes de eventual prorrogacao nos termos do art. 107 da Lei Federal 14.133/2021.

9.12. A formalizagdo do termo aditivo é condi¢do para a execugao, pelo contratado, das prestagdes determinadas
pela Administragcdo no curso da execucao do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagéo
de seus efeitos, hipotese em que a formalizagdo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

CLAUSULA DECIMA - DO PRAZO E CONDIGOES DE PAGAMENTO:

10.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante apds a concluséo de cada etapa prevista no cronograma fisico
financeiro, parte integrante deste edital, no prazo de até 30 dias, contados da apresentacédo da Nota Fiscal/Fatura,
apds medigdes periodicas e final, contendo o detalhamento da execugéo do objeto e os materiais empregados.
10.1.1. As notas fiscais relativas aos faturamentos serao obrigatoriamente acompanhadas das respectivas folhas de
medicao que deverdo conter o visto e aprovagao da fiscalizagdo. As faturas serdo pagas apos medigdes periddicas
e final, observados os quantitativos e pregos apresentados na proposta, de acordo com o cronograma fisico
financeiro parte integrante do edital.

10.2. A administracdo terd o prazo de até 30 (Trinta) dias para realizar a liquidagdo da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela Contratada, que devera ter o “atesto” pelo gestor do contrato.

10.3. Os pagamentos dependem das notas fiscais emitidas com todas as informagdes basicas de medigéo, e devem
conter obrigatoriamente em seu historico a informag&o de que se refere ao presente processo de Concorréncia.

10.4. Havendo erro na apresentagéo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratagéo, ou, ainda,
circunstancia que impega a liquidacdo da despesa, 0 pagamento ficara pendente até que a Contratada providencie
as medidas saneadoras.

10.4.1. As Notas Fiscais que apresentarem incorregdes serdo devolvidas a Contratada e o prazo para o pagamento
passara a correr a partir da data da reapresentagdo do documento, considerado valido pelo Contratante. Nesta
hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a ap6s a comprovagao da regularizagao da situagdo, néo acarretando
qualquer 6nus para a Contratante.

10.5. O pagamento seré efetuado por meio de Transferéncia Bancéria de Crédito, na qual a destinagéo devera ser
impreterivelmente o contratado, ressalvado decisdo judicial em contrario, de acordo com o cronograma fisico
financeiro, mediante deposito em conta corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela Contratada,
ou por outro meio previsto na legislagao vigente.
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10.6. Todos os pagamentos serdo efetuados pelo MUNICIPIO, apds serem as notas fiscais conferidas e atestadas
pela fiscalizacdo e a Contratada, sendo permitido o recolhimento do ISS pelo Municipio, tendo sua INCIDENCIA no
PRECO DE VENDA, dependendo do tipo de composicao tributaria da Contratada.

10.6.1. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

10.7. A entrada das notas fiscais no protocolo do Municipio devera acontecer até 15 dias do més subsequente ao da
medicdo. Caso a Contratada, por qualquer motivo, der causa a reten¢do das notas fiscais, causando atraso e
impedindo a conclusao do “Processo de Pagamento”, daré direito ao Municipio de prorrogar o prazo de pagamento.

10.8. Fica o Municipio autorizado a deduzir dos pagamentos devidos a Contratada, as importancias
correspondentes a todos os valores de natureza trabalhista e tributaria, encargos, indenizagdes etc., na ocorréncia
de condenag@o em processo judicial ou administrativo em que a Contratada seja sucumbente. A retencdo sera
efetivada e mantida em favor do Municipio, até que a Contratada prove o cumprimento da obrigagéo, por ocasido da
competente quitagdo do débito.

10.9. A contratada devera apresentar sempre que solicitado pela administragcdo, toda a documentagéo
comprobatdria inerente a situacdo de regularidade fiscal, trabalhista e outras nos termos deste edital, sob pena de
aplicacao das sang0es editalicias e contratuais.

10.10. A Contratante nédo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que
porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

10.11. Nao sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao
fornecimento de bens, a execugéo de obras ou a prestagéo de servigos.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:
11.1. Responsabilizar-se-a pela escorreita execugédo da obra a serem executados e dos atos deles oriundos.

11.2. Ficam sob a exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todas as OBRIGAGOES E ENCARGOS
TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS, FISCAIS, E COMERCIAIS inerentes ao objeto desta contratagdo, bem
como a concordancia da possibilidade de eventual tributacdo na fonte de obrigagdes sociais e tributarias cuja
competéncia seja do Municipio.

11.3. A CONTRATADA responde, por danos causados a CONTRATANTE, ou a terceiros.

11.4. A CONTRATADA deverd manter o prego apresentado até o final da execugé@o do presente instrumento,
salvo situagdes excepcionais devidamente justificadas e fundamentadas.

11.5. A CONTRATADA devera comunicar formalmente quaisquer alteragdes provenientes de caso fortuito ou de
forca maior, que gere fato impeditivo da execugéo do contrato.

11.6. A CONTRATADA nao poderéa transferir direitos e ou obrigacdes, no todo ou em parte, decorrentes deste
procedimento sem previa autorizagao da contratante.

11.7. A contratada se compromete, nos casos de fianga bancéria ou seguro garantia, a renovar a garantia de

forma proporcional ao remanescente, em momento prévio ao seu vencimento, sob pena de rescisdo unilateral do
contrato esteado em descumprimento parcial dele.
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11.8. E obrigagdo da CONTRATADA executar a obra, obedecendo &s especificacdes, itens, subitens, elementos,
projetos, desenhos, detalhes, instrugdes fornecidas pelo Municipio e condigdes gerais e especificas do edital e seus
ANEXOS.

11.9.  Constituem obrigacdes da CONTRATADA providenciar as instalagdes de canteiro, as instalagdes provisérias
de energia elétrica, de agua, esgoto e de comunicagdo necessarias a execugao da obra, bem como os testes dos
equipamentos por ela instalados. (caso necessario).

11.10. A CONTRATADA devera instalar, manter e operar o canteiro de obras, e proceder a desmontagem de todas
as construgdes provisorias ao final das obras e entrega ao Municipio, bem como executar a limpeza e remogéo de
todo o material que esta julgar indesejavel.

11.11. Eventuais anormalidades que a CONTRATADA apure ter ocorrido no projeto, na execugdo da obra e que
possam comprometer a sua qualidade, deverdo ser comunicadas por escrito ao Municipio de S&o Jodo da Mata
(MG), sem prejuizo de sua responsabilidade.

11.12. A CONTRATADA respondera, obrigatoriamente, entre outros, por todos os encargos referentes a direitos
autorais sobre projetos, desenhos, processos construtivos e patentes sujeitas a "royalties" ou outros encargos
semelhantes, por ela usados durante o desenvolvimento dos trabalhos.

11.13. O pessoal alocado pela CONTRATADA para prover a execugdo da obra devera ser adequado e capacitado,
em todos os niveis de trabalho.

11.14. A CONTRATADA, como unica empregadora do seu pessoal, se compromete a segura-lo contra riscos de
acidentes de trabalho e a observar rigorosamente todas as prescri¢oes relativas as leis trabalhistas e de previdéncia
ou correlatas, em vigor no pais, sendo a Unica responsavel pelas infragdes que o seu pessoal cometer.

11.15. A CONTRATADA se obriga a reforgar o seu parque de equipamentos, quando necessaria a recuperagao de
atraso existente, ou quando constatada a sua inadequagéo, e, ainda, a substitui-lo por defeitos ou mas condicdes de
operagdes, ndo importando tais procedimentos em énus para o Municipio de S&o Joao da Mata (MG).

11.16. A CONTRATADA se compromete a cuidar da conservagao e da integridade dos materiais e equipamentos
instalados e a instalar, até o efetivo recebimento da obra pelo Municipio, bem como indeniza-la no caso de extravio,
avaria parcial, destruicao total ou furto e outras situagdes que possam ocasionar prejuizos ao Municipio.

11.17. A CONTRATADA se obriga, também, a:

a) Providenciar a instalagdo de placas exigidas por lei, alusivas ao responsavel técnico, e nas demais placas
porventura exigidas, fazer constar o nome das entidades cofinanciadoras da obra;

b) Executar todas as obras com as devidas precaugdes, objetivando evitar danos a terceiros, bem como as
obras em execugao;

c) Reconhecer a autoridade do Municipio de Sao Jodo da Mata (MG) o direito de embargar e interditar as
obras, caso a CONTRATADA descumpra as exigéncias contidas na Lei federal n® 6.514/77, ficando esta sujeita as
multas provenientes de quaisquer autuagdes, sendo a CONTRATADA a unica responsavel civil e penalmente pelo
descumprimento de tais normas.

d) Manter durante toda a execugao deste contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas,
todas as condicdes de habilitagdo e qualificagao exigidas na licitagéo.
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11.18. A CONTRATADA se compromete a ressarcir 0s danos ou prejuizos causados ao Municipio e as pessoas e
bens de terceiros, ainda que ocasionados por a¢do ou omissdo do seu pessoal ou de prepostos.

11.19. Cabe exclusivamente @ CONTRATADA responsabilizar-se, civil e tecnicamente, pelas obras decorrentes
deste contrato, perante o Municipio e a terceiros, abrangendo erros, omissdes, negligéncia, impericia e imprudéncia
cometidos por seus empregados e/ou prepostos, na forma do que dispde o art. 618 do Cddigo Civil.

11.20. Cabera ainda a CONTRATADA o fornecimento e a manuten¢ao de um Diario de Obras, permanentemente
disponivel e atualizado, no local, para langamento. Serédo obrigatdrios dentre outros os seguintes registros:

a) Pela CONTRATADA: Condigbes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos, falhas nos
servigos de terceiros nao sujeitos a sua ingeréncia, consultas a fiscalizagdo do Municipio de S&o Jodo da Mata
(MG), datas de conclusdo das etapas caracterizadas no cronograma aprovado, acidentes ocorridos, respostas as
interpelacdes da fiscaliza¢do, eventual escassez de material que dificulte a execugao da obra;

b) Pela fiscalizagdo: juizo formado sobre o andamento da obra, tudo em fungdo do cumprimento do projeto,
especificagcbes e prazos, observagdes sobre os langamentos da CONTRATADA, solu¢do as suas consultas,
restricdes que lhes paregam cabiveis quanto ao andamento da obra e o desempenho da CONTRATADA, seus
prepostos e equipes, etc.

11.21. Promover e apresentar Cadastro CNO, da obra, nos casos em que houve necessidade legal, nos termos da
Instrucdo Normativa RFB N° 1845, de 22 de novembro de 2018.

11.22. A contratada devera apresentar sempre que solicitado pela administragdo, toda a documentagao
comprobatdria inerente a situacdo de regularidade fiscal, trabalhista e outras nos termos do edital, sob pena de
aplicagéo das sangdes editalicias e contratuais.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE:

12.1. Efetuar o pagamento a CONTRATADA no prazo e forma estipulados neste contrato mediante a
apresentacdo de documento habil de liquidagéo, bem como promover todos os atos inerentes a reten¢éo na fonte
das obrigacdes sociais e tributarias.

12.2. Promover os atos iniciais necessarios ao inicio da obra conforme obrigagdes estatuidas no Edital, bem
como manter estas obrigagdes no decorrer da execugéo, salvo a pratica de atos ilegitimos que ndo depender de sua
responsabilidade direta.

12.3. A CONTRATANTE devera prestar a CONTRATADA todas as informagdes julgadas necessarias, quando
solicitadas por escrito, em prazo néo superior a 10 (dez) dias corridos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO:

13.1. Alicitante VENCEDORA devera fornecer ap6s a adjudicagdo e antes da assinatura de contrato Garantia
de Execugdo Contratual equivalente a 5% (CINCO POR CENTO) do valor a ser contratado, conforme disposto
no Art. 98, da Lei Federal 14.133/2021, com LASTRO E VIGENCIA EQUIVALENTE a 30 DIAS posterior ao
cronograma de conclusdo da obra, sendo que, independente da forma de garantia elas seréo restituidos até 30
(trinta) dias apés a entrega DEFINITIVA do objeto contratual, e poderdo ser apresentadas nas formas
dispostas no art. 96, § 1°,1, Il e lll, da Lei federal 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA EXTINGAO CONTRATUAL
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14.1. Conforme o Art. 137 da Lei Federal 14.133/2021, constituirdo motivos para extin¢do do contrato, a qual devera
ser formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, as seguintes
situagdes:

| - N&o cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de cldusulas contratuais, de
especificagdes, de projetos ou de prazos;

Il - Desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar sua execugao ou por autoridade superior;

i - Alteragao social ou modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de
concluir o contrato;

v - Decretagao de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolu¢do da sociedade ou falecimento do contratado;

\' - Caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execugao do contrato; VI - atraso
na obtengao da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteragdo substancial do anteprojeto que dela
resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

Vil - Atraso na liberagdo das areas sujeitas a desapropria¢do, a desocupagao ou a servidao administrativa, ou
impossibilidade de liberagdo dessas areas;

VI - Razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgdo ou da entidade contratante;

IX - Nao cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras

normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

14.2. O contratado tera direito a extingdo do contrato nas seguintes hipéteses:

| - Supressao, por parte da Administracdo, de obras, servigos ou compras que acarrete modificagao

do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei 14.133/2021;

I - Suspensao de execugdo do contrato, por ordem escrita da Administragéo, por prazo superior a 3 (trés)
meses;

i - Repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do pagamento
obrigatorio de indenizagao pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobiliza¢des e mobilizagdes e outras
previstas;

v - Atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissao da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de
pagamentos devidos pela Administracdo por despesas de obras, servigos ou fornecimentos;
' - N&o liberagéo pela Administragéo, nos prazos contratuais, de area, local ou objeto, para execugao de obra,

servico ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou
descumprimento das obrigagdes atribuidas pelo contrato a Administracdo relacionadas a desapropriagdo, a
desocupacao de areas publicas ou a licenciamento ambiental.

14.3. As hipoteses de extingdo a que se referem os incisos Il, Il e IV do item 14.2 observardo as seguintes
disposicoes:

I - N&o serao admitidas em caso de calamidade publica, de grave perturbagéo da ordem interna ou de guerra,
bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o
qual tenha contribuido;

I - Asseguraréo ao contratado o direito de optar pela suspensé@o do cumprimento das obrigagdes assumidas
até a normalizagéo da situagdo, admitido o restabelecimento do equilibrio econémico financeiro do contrato, na
forma da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei 14.133/2021.

14.4. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei 14.133/2021 dever&o ser notificados pelo contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.

14.5. Aextincdo do contrato podera ser:

I - Determinada por ato unilateral e escrito da Administracao, exceto no caso de descumprimento decorrente
de sua propria conduta;
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Il - Consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolucdo de
disputas, desde que haja interesse da Administragéo;

i - Determinada por decis&o arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso arbitral, ou
por deciséo judicial.

14.6. A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo e a extingdo consensual deveréo ser precedidas
de autorizag@o escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

14.7. Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva da Administragdo, o contratado sera ressarcido pelos
prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito a:

| - Devolugao da garantia;

I - Pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data de extingdo; Il - pagamento do custo da
desmobilizagéo.

14.8. A extingdo determinada por ato unilateral da Administracdo poderd acarretar, sem prejuizo das sangdes
previstas na Lei 14.133/2021, as seguintes consequéncias:

| - Assuncao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato proprio da
Administragéo;

Il - Ocupacdo e utilizagao do local, das instalagdes, dos equipamentos, do material e do pessoal

empregados na execugado do contrato e necessarios a sua continuidade;

i - Execucao da garantia contratual para:

a) Ressarcimento da Administragdo Publica por prejuizos decorrentes da ndo execugao;

b) Pagamento de verbas trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel;

c) Pagamento das multas devidas a Administragéo Publica;

d) Exigéncia da assungao da execugao e da conclusdo do objeto do contrato pela seguradora, quando cabivel;
IV- - Retengao dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a Administragao Publica

e das multas aplicadas.

14.9 A aplicacdo das medidas previstas nos incisos | e Il do item 14.8 ficara a critério da Administracdo, que podera
dar continuidade a obra ou ao servigo por execucao direta ou indireta.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS PENALIDADES

15.1. Conforme art. 155 da Lei Federal 14.133/2021, o licitante ou o contratado sera responsabilizado
administrativamente pelas seguintes infracdes:

I - Dar causa a inexecucao parcial do contrato;

Il - Dar causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

i - Dar causa a inexecugao total do contrato;

v - Deixar de entregar a documentagao exigida para o certame;

\' - N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

Vi - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratagdo, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

Vil - Ensejar o retardamento da execug&o ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

VIl - Apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa durante
a licitagé&o ou a execucao do contrato;

IX - Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

X - Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

Xl - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;
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Xl - Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

15.2. O atraso injustificado, a inexecugao parcial ou total do objeto deste contrato e a pratica de qualquer dos atos
indicados nessa Clausula, verificados o nexo causal devido a a¢do ou a omissdo do CONTRATADO, relativamente
as obrigacdes contratuais em questao, torna passivel a aplicacdo das sangdes previstas na legislagao vigente e
neste contrato, observando o contraditério e a ampla defesa, conforme listado a seguir:

15.2.1. Adverténcia;

15.2.2. Multa;

15.2.3. Suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de Sao
Jodo da Mata (MG);

15.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica.

15.3.  Sera aplicada a sangdo de adverténcia nas seguintes condicdes:

15.3.1. Atraso superior a 5 (cinco) dias na execugéo do cronograma de execugéo fisico-financeiro;

15.3.2. Primeira ocorréncia;

15.3.3. Descumprimento de quaisquer obrigacfes previstas no edital e no contrato, que ndo configurem hipéteses de
aplicagéo de san¢des mais graves.

15.4.  Serd aplicada multa nas seguintes condicdes

15.4.1. Pelainexecucéo parcial do objeto, até 30% (trinta por cento) sobre o saldo contratual.

15.4.1.1.Ser& configurada a inexecugédo parcial do objeto, quando 0 CONTRATADO executar, até o final do prazo de
execucdo do objeto, menos de 80% (oitenta por cento) do valor total do contrato, observado ainda o cronograma fisico-
financeiro por ele apresentado e aprovado pela FISCALIZACAQ; ou; houver atraso injustificado por mais de 60 (sessenta) dias
apos o término do prazo fixado para a conclusao da obra.

15.4.2. Pelainexecucao total, de até 20% sobre o valor total do contrato.

15.4.2.1. Seréa configurada a inexecucao total do objeto quando houver atraso injustificado para inicio dos servigos por
mais de 15 (quinze) dias ap6s a emisséo da Ordem de Servigo.

15.5. Além das multas ja indicadas, poderéo ser aplicadas outras, conforme graus e eventos descritos nas tabelas 1 e 2
a sequir.
15.5.1. Na primeira ocorréncia de quaisquer dos itens relacionados na Tabela 2, a Fiscalizagdo poderéa aplicar apenas a

sangao de adverténcia.

Tabela 1
GRAU CORRESPONDENCIA
1 R$150,00
2 R$250,00
3 R$350,00
4 R$500,00
5 R$2.500,00
6 R$5.000,00
Tabela 2
INFRACAO
ITEM DESCRIGAO GRAU
1 Permitir a presenca de empregado desuniformizado, mal apresentado; por 01
empregado e por ocorréncia.
2 Manter funcionario sem qualificagdo para a execugdo dos servigos; por 01
empregado e por dia.
3 Executar servico incompleto, paliativo substitutivo como por carater 02
permanente, ou deixar de providenciar recomposi¢do complementar; por
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ocorréncia.

4 Fornecer informagéo pérfida de servico ou substituicdo de material; por 02
ocorréncia.

5 Executar servico sem a utilizacdo de equipamentos de protecdo individual 03
(EPI), quando necessarios, por empregado, por ocorréncia.

6 Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢ca maior ou caso fortuito, os 03

servigos contratuais; por dia e por tarefa designada.
7 Reutilizar material, peca ou equipamento sem anuéncia da FISCALIZACAO: 03

por ocorréncia.

8 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por 03
ocorréncia.

9 Utilizar as dependéncias do DMAAE para fins diversos do objeto do Contrato; 04
por ocorréncia.

10 Recusar-se a executar servico determinado pela FISCALIZAGAO, sem motivo 04
justificado; por ocorréncia.

1 Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar ou cause dano fisico, lesao 06
corporal ou consequéncias letais; por ocorréncia.

12 Usar indevidamente patentes registradas; por ocorréncia 06

Para os itens a seguir, deixar de:

13 Apresentar a ART dos servigos para inicio da execucao destes no prazo de até 01
10 dias ap6s a emissdo da Ordem de Servigo, por dia de atraso.

14 Substituir empregado que tenha conduta inconveniente ou incompativel com 01
suas atribui¢des; por empregado e por dia.

15 Manter a documentagao de habilitagao atualizada; por item, por ocorréncia. 01

16 Cumprir  horério estabelecido pelo contrato ou determinado pela 01

FISCALIZACAQ; por ocorréncia.
17 Cumprir determinacdo da FISCALIZACAOQ para controle de acesso de seus 01
funcionarios; por ocorréncia.
18 Fornecer EPI, quando exigido, aos seus empregados e de impor penalidades 02
aqueles que se negarem a usa-los, por empregado e por ocorréncia.
19 Cumprir determinag&o formal ou instrucdo complementar da FISCALIZACAO: 02
por ocorréncia.
20 Iniciar execucdo de servico nos prazos estabelecidos pela FISCALIZACAO, 02
observados os limites minimos estabelecidos por este Contrato; por servico,
por dia.

21 Refazer servico ndo aceito pela FISCALIZACAQ, nos prazos estabelecidos no 03
contrato ou determinado pela FISCALIZAGAQ; por ocorréncia.
22 Indicar e manter durante a execugdo do contrato 0 engenheiro responsavel 04
técnico pelos servigos, nas quantidades previstas neste termo de referéncia;
por dia.

23 Efetuar o pagamento de salérios, vales-transporte, tiquetes-refei¢do, seguros, 05
encargos fiscais e sociais, bem como arcar com quaisquer despesas diretas
elou indiretas relacionadas a execugdo do contrato nas datas avengadas, por
dia e por ocorréncia.

15.6. Quando o CONTRATADO deixar de cumprir prazo previamente estabelecido para execugdo dos servigos
previstos no cronograma de execugdo fisico-financeiro por ele apresentado e aprovado pela fiscalizagéo, serdo aplicadas
multas conforme tabela 3.
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15.6.1. Aapuragéo dos atrasos sera feita semanalmente.

15.6.2. A(s) multa(s) por atraso injustificado na execucdo dos servigos incidirdo sobre os valores previstos para o
pagamento do periodo em que ocorrer 0 atraso, de acordo com o cronograma fisico-financeiro inicialmente apresentado pelo
CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZACAO.

15.6.3. O atraso injustificado na execugéo dos servigos sujeitara 0 CONTRATADO a sangdes variaveis e progressivas,
a depender da gravidade e da frequéncia do(s) atraso(s), conforme tabela 3:

Tabela 3
GRAU i , TIPO DE ATRASO
(sobre o valor previsto a ser executado no periodo)
1 0,10% BRANDO E EVENTUAL
9 0.30 MEDIANO E EVENTUAL BRANDO E
e INTERMITENTE
GRAVE E EVENTUAL BRANDO E
0,
3 0,50% CONSTANTE
4 0,70% MEDIANO E INTERMITENTE
5 0.90% GRAVE E INTERMITENTE MEDIANO E
e CONSTANTE
6 1,10% GRAVE E CONSTANTE
15.6.3.1. Quanto a gravidade, o atraso sera classificado como:

I - brando: quando acarretar um atraso de 5% até 15% na execug&o dos servigos no periodo;

Il - mediano: quando acarretar um atraso de 15% a 25% na execugao dos servigcos no periodo;

1] - grave: quando acarretar um atraso de mais de 25% na execug&o dos servigos no periodo.

15.6.3.2. Quanto a frequéncia, o atraso sera classificado como:

I - eventual: quando ocorrer apenas uma vez;

Il - intermitente: quando ocorrer mais de uma vez, em periodos néo subsequentes;

Il - constante: quando ocorrer mais de uma vez, em periodos subsequentes.

15.6.4. A gravidade atraso sera aferida, em cada medicdo, de maneira cumulativa, procedendo-se a comparagéo
entre o valor total acumulado previsto pelo CONTRATADO no cronograma fisico-financeiro apresentado e o total acumulado
efetivamente realizado até a medigdo em questdo. A multa podera ser aplicada no decorrer dos servigos, nos periodos de
medic&do seguintes ao da constatacao do atraso.

15.6.5. No primeiro periodo em que ocorrer atraso podera ser aplicada, a critério da Administragéo, a sangao de
adverténcia. A qualquer tempo a Administragao podera aplicar a san¢ao de adverténcia se constatado atraso dos servigos de
até 5% (cinco por cento).

15.6.6. Se o CONTRATADO apresentar, nos periodos de medi¢do seguintes ao do registro do atraso, recuperagéo
satisfatoria ao cumprimento dos prazos acordados, a Administragéo podera, a seu exclusivo critério, optar pela néo aplicagéo
da multa.

15.6.6.1. Arecuperagdo supracitada ndo impede a aplica¢do de outras multas em caso de incidéncia de novos atrasos.
15.6.7. Por atraso na conclus&do dos servigos, podera ser aplicada multa de 0,05% sobre o valor total do contrato, por
dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias.

15.6.7.1. Apds esse limite, considerando o percentual executado dos servigos, podera sera configurada a inexecugéo
parcial do objeto.

15.6.8. O somatdrio das multas previstas nos itens 14.3, 14.4 e 14.5 acima n&o podera ultrapassar o percentual de 20%

(vinte por cento) sobre o valor total do contrato.

15.7. Suspensdo Temporaria de Participagdo em Licitacdo e Impedimentos de Contratar com a Prefeitura Municipal de
Séo Jodo da Mata (MG).
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15.7.1. A sancao de suspensé&o do direito de licitar e de contratar com o Prefeitura Municipal de S&o Jo&o da Mata, de
que trata o inciso Ill, art. 156, da Lei 14.133/21, podera ser aplicada ao CONTRATADO, por culpa ou dolo, por até trés anos, no
caso de inexecugao parcial do objeto, conforme previsto no item anterior sobre multas, entre outros casos.

15.8. Declaragao de Inidoneidade para licitar ou contratar pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e méximo de 6 (seis)
anos.
15.8.1. A sang@o de declaragéo de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, prevista no

inciso IV, art. 156, da Lei 14.133/21, sera aplicada, dentre outros casos, quando:

I - apresentar declaragé@o ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo falsa durante a licitagéo
ou a execugao do contrato;

Il - fraudar a licitag&o ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

[l - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

\Y) - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
vV - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
15.9. O contrato podera ser rescindido unilateralmente pela Administragdo no caso de inexecugéo parcial e poderao ser

aplicadas as sangdes previstas neste contrato e em legislacdo especifica.

15.10. A Administracdo rescindira o presente contrato unilateralmente no caso de inexecugéo total, sem prejuizo da
aplicagéo das sangdes prevista neste contrato e em legislagao especifica.

15.11. As sancdes de adverténcia, de suspensdo temporaria do direito de contratar com a Prefeitura Municipal de Sao
Jo&o da Mata e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo Publica poderéo ser aplicadas ao
CONTRATADO juntamente com a de multa.

15.12. Se o valor a ser pago ao CONTRATADO néo for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferenca sera
descontada da garantia de execugao contratual.

15.13. Se os valores do pagamento e da garantia forem insuficientes, fica 0 CONTRATADO obrigado a recolher a
importancia devida no prazo de 15 (quinze) dias, contado da comunicag&o oficial.

15.14. Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE,
este sera encaminhado para inscricdo em divida ativa.

15.15. Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve ser
complementada no prazo de até 10 (dias) dias Uteis, contado da solicitagdo do CONTRATANTE.

As multas e demais sangdes, aqui previstas, serdo aplicadas sem prejuizo das sangdes civis ou penais cabiveis ou
de processo administrativo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES

16.1. A CONTRATADA Responsabilizar-se-a pela escorreita execugdo da obra a serem executados e dos atos deles
oriundos.

16.2. Ficam sob a exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todas as OBRIGAGOES E ENCARGOS TRABALHISTAS,
PREVIDENCIARIOS, FISCAIS, E COMERCIAIS inerentes ao objeto desta contratagdo, bem como a concordancia da
possibilidade de eventual tributagéo na fonte de obrigacdes sociais e tributarias cuja competéncia seja do Municipio.

16.3. ACONTRATADA responde, por danos causados a CONTRATANTE, ou a terceiros.
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16.4. A CONTRATADA devera manter o prego apresentado até o final da execucdo do presente instrumento, salvo
situagdes excepcionais devidamente justificadas e fundamentadas.

16.5. A CONTRATADA devera comunicar formalmente quaisquer alteragdes provenientes de caso fortuito ou de forga maior,
que gere fato impeditivo da execucao do contrato.

16.6. A CONTRATADA nado podera transferir direitos e ou obrigagdes, no todo ou em parte, decorrentes deste
procedimento sem previa autorizagao da contratante.

16.7. A contratada se compromete, nos casos de fianga bancaria ou seguro garantia, a renovar a garantia de forma
proporcional ao remanescente, em momento prévio ao seu vencimento, sob pena de rescisdo unilateral do contrato esteado
em descumprimento parcial dele.

16.8. E obrigagio da CONTRATADA executar a obra, obedecendo as especificagées, itens, subitens, elementos, projetos,
desenhos, detalhes, instrugdes fornecidas pelo Municipio e condi¢des gerais e especificas do edital e seus ANEXOS.

16.9. Constituem obrigagdes da CONTRATADA providenciar as instalagbes de canteiro, as instalagbes provisérias de
energia elétrica, de agua, esgoto e de comunicagao necessarias a execugado da obra, bem como os testes dos equipamentos
por ela instalados.

16.10. Os barracdes e as instalagdes provisorias de agua, de esgotos, de energia elétrica e de comunicagéo etc., que
compdem o canteiro de obras, séo de propriedade do Municipio.

16.11. A CONTRATADA devera instalar, manter e operar o canteiro de obras, de propriedade do Municipio e proceder a
desmontagem de todas as construgdes provisorias ao final das obras e entrega ao Municipio, bem como executar a limpeza e
remocao de todo o material que esta julgar indesejavel.

16.12. Eventuais anormalidades que a CONTRATADA apure ter ocorrido no projeto, na execugdo da obra e que possam
comprometer a sua qualidade, deverao ser comunicadas por escrito ao Municipio de Sao Jodo da Mata, sem prejuizo de sua
responsabilidade.

16.13. A CONTRATADA respondera, obrigatoriamente, entre outros, por todos os encargos referentes a direitos autorais
sobre projetos, desenhos, processos construtivos e patentes sujeitas a "royalties" ou outros encargos semelhantes, por ela
usados durante o desenvolvimento dos trabalhos.

16.14. O pessoal alocado pela CONTRATADA para prover a execucao da obra devera ser adequado e capacitado, em todos
os niveis de trabalho.

16.15. A CONTRATADA, como Unica empregadora do seu pessoal, se compromete a segura-lo contra riscos de acidentes
de trabalho e a observar rigorosamente todas as prescrigdes relativas as leis trabalhistas

16.16. e de previdéncia ou correlatas, em vigor no pais, sendo a Unica responsavel pelas infragdes que o seu pessoal cometer.
16.17. A CONTRATADA se obriga a reforcar o seu parque de equipamentos e colaboradores, quando necessaria a
recuperacdo de atraso existente, ou quando constatada a sua inadequagéo, e, ainda, a substitui-lo por defeitos ou mas
condigdes de operagdes, ndo importando tais procedimentos em 6nus para o Municipio de S&o Jo&o da Mata.

16.18. A CONTRATADA se compromete a cuidar da conservagéo e da integridade dos materiais e equipamentos instalados

e a instalar, até o efetivo recebimento da obra pelo Municipio, bem como indeniza-la no caso de extravio, avaria parcial,
destruicdo total ou furto e outras situagdes que possam ocasionar prejuizos ao Municipio.
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16.19. ACONTRATADA se obriga, também, a:

a) Executar e manter em boas condicdes a sinalizagdo diurna e noturna das vias publicas, com vistas a garantir boas
condigdes de trafego, se responsabilizando civil e criminalmente pela seguranga do transito, durante o periodo de obras;

b) Providenciar a instalagéo de placas exigidas por lei, alusivas ao responsavel técnico, e nas demais placas porventura
exigidas, fazer constar o nome das entidades cofinanciadoras da obra;

c) Executar todas as obras com as devidas precaugdes, objetivando evitar danos a terceiros, bem como as obras em
€XeCcugao;

d) Reconhecer a autoridade do Municipio de S&o Jodo da Mata o direito de embargar e interditar as obras, caso a

CONTRATADA descumpra as exigéncias contidas na Lei federal n°® 6.514/77, ficando esta sujeita as multas provenientes de
quaisquer autuagdes, sendo a CONTRATADA a Unica responséavel civil e penalmente pelo descumprimento de tais normas.

16.20. Manter durante toda a execucgdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas, todas as
condigbes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo. A CONTRATADA se compromete a ressarcir os danos ou
prejuizos causados ao Municipio e as pessoas e bens de terceiros, ainda que ocasionados por acdo ou omisséo do seu
pessoal ou de prepostos.

16.21. Cabe exclusivamente @ CONTRATADA responsabilizar-se, civil e tecnicamente, pelas obras decorrentes deste
contrato, perante 0 Municipio e a terceiros, abrangendo erros, omissdes, negligéncia, impericia e imprudéncia cometidos por
seus empregados e/ou prepostos, na forma do que dispde o art. 618 do Cédigo Civil.

16.22. Cabera ainda @8 CONTRATADA o fornecimento e a manutengao de um Diario de Obras, permanentemente disponivel
e atualizado, no local, para langamento. Serdo obrigatorios dentre outros os seguintes registros:

a) Pela CONTRATADA: Condigbes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos, falhas nos servigos de
terceiros ndo sujeitos a sua ingeréncia, consultas a fiscalizagdo do Municipio de Rubiataba, datas de conclusdo das etapas
caracterizadas no cronograma aprovado, acidentes ocorridos, respostas as interpelacdes da fiscalizagdo, eventual escassez
de material que dificulte a execugao da obra;

b) Pela fiscalizagdo: juizo formado sobre o andamento da obra, tudo em fungdo do cumprimento do projeto,
especificagdes e prazos, observagdes sobre 0s langamentos da CONTRATADA, solugao as suas consultas, restrigdes que lhes
parecam cabiveis quanto ao andamento da obra e o desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e equipes, etc.

16.23. Promover e apresentar Cadastro CNO, da obra, nos casos em que houve necessidade legal, nos termos da Instrugéo
Normativa RFB N° 1845, de 22 de novembro de 2018.

16.24. A contratada devera apresentar sempre que solicitado pela administragdo, toda a documentagéo comprobatoria
inerente a situacdo de regularidade fiscal, trabalhista e outras nos termos do edital, sob pena de aplicacdo das san¢des
editalicias e contratuais.

16.25. Das obrigagGes e responsabilidades da contratante:

16.25.1. Efetuar o pagamento a CONTRATADA no prazo e forma estipulados neste contrato mediante a apresentagéo de
documento habil de liquidagdo, bem como promover todos os atos inerentes a retengdo na fonte das obrigagdes sociais e
tributarias.

16.25.2. Promover os atos iniciais necessarios ao inicio da obra conforme obrigagtes estatuidas no Edital, bem como manter
estas obrigagdes no decorrer da execugdo, salvo a pratica de atos ilegitimos que néo depender de sua responsabilidade
direta.

16.25.3. O municipio devera prestar & CONTRATADA todas as informagdes julgadas necessarias, quando solicitadas por
escrito, em prazo néo superior a 10 (dez) dias corridos.
CLAUSULA DECIMA SETIMA - FRAUDE E CORUPGAO E DA LEI GERAL DE PROTEGAO DE DADOS

17.1. Da Fraude e Corrupgéo:
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17.1. A CONTRATADA devera observar os mais altos padrdes éticos durante o processo licitatério e a execugao do
objeto, responsabilizando-se pela veracidade das informages e documentagdes apresentadas no processo,
estando sujeitos as sangdes previstas na Lei Federal 14.133/2021, buscando conduzir seus negdcios de forma a
coibir fraudes, corrupgdo e a pratica de quaisquer outros atos lesivos a Administragdo Publica, nacional ou
estrangeira, em atendimento a Lei Federal n° 12.846/ 2013.

17.1.2. A CONTRATADA deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida
subcontratacdo, o mais alto padrao de ética durante todo o processo de licitagéo, de contratagéo e de execugao do
objeto contratual. Para os propositos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:

17.1.2.1. “Prética Corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o
objetivo de influenciar a agéo de servidor publico no processo de licitagdo ou na execugao de contrato;

17.1.2.2. “Pratica Fraudulenta”: a falsificacdo ou omissao dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de
licitagao ou de execucao de contrato;

17.1.2.3. “Prética Colusiva”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o
conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgéo licitador, visando estabelecer pregos em niveis artificiais e
nao-competitivos;

17.1.2.4. “Pratica Coercitiva”: causar dano ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua
propriedade, visando influenciar sua participacdo em um processo licitatorio ou afetar a execugédo do contrato.
17.1.2.5. “Pratica Obstrutiva”: (I) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecdes ou fazer declaragdes
falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuragéo
de alegagdes de pratica prevista nesta clausula; (Il) atos cuja intengdo seja impedir materialmente o exercicio do
direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecgao.

17.2. Da Lei Geral de Protegédo de Dados:

17.2.1. E vedada as partes a utilizagdo de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorréncia da execugéo
contratual para finalidade distinta daquela do objeto da contratagdo, mantendo-se sigilo e confidencialidade, sob
pena de responsabilizagdo administrativa, civil e criminal.

17.2.2. A CONTRATADA declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Proteg¢do de Dados e se compromete
a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislagédo com o intuito de proteger os dados pessoais
repassados pelo CONTRATANTE.

17.2.3. A Contratada fica obrigada a comunicar ao Setor de Licitagdes, em até 2 (dois) dias do conhecimento,
qualquer incidente de acessos ndo autorizados aos dados pessoais, situagdes acidentais ou ilicitas de destruicao,
perda, alteracdo, comunicagdo ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito, bem como adotar as
providéncias dispostas no art. 48 da LGPD.

17.2.4. A CONTRATADA cooperara com a CONTRATANTE no cumprimento das obrigacGes referentes ao exercicio
dos direitos dos titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Prote¢do de Dados em vigor e também
no atendimento de requisicdes e determinagdes do Poder Judiciario, Ministério Publico e Orgaos de controle
administrativo em geral;

17.2.5. Eventuais responsabilidades das partes serdo apuradas conforme estabelecido neste contrato e também de
acordo com o que dispde a Segao lll, Capitulo VI da LGPD.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICAGAO:

18.1. Incumbira 2 CONTRATANTE publicar, em diario oficial, as informacdes que a Lei Federal 14.133/2021 exige
que sejam divulgadas em sitio eletronico oficial, admitida a publicagao de extrato.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS DISPOSIGOES FINAIS E DO FORO:
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19.1. O presente Instrumento de Contrato é originario dos autos do presente processo licitatorio e vinculado ao
mesmo.

19.2. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n°
14.133/2021, e demais normas aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 8.078, de
1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor, e ainda normas e principios gerais dos contratos.

19.3. As partes dao ao presente instrumento o carater de titulo executivo extrajudicial, nos termos do Art. 784,
Inciso lll, do Cédigo de Processo Civil Brasileiro.

19.4. Fica eleito o foro da Comarca de Silvianépolis (MG), para dirimir quaisquer duvidas provenientes da
execucao e cumprimento dele, renunciando a qualquer outro, por mais especial que se apresente.

E, por estarem assim justos e contratados, digitou-se o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma,
sendo que uma delas constituira o arquivo cronolégico do Municipio e, depois de lido e achado conforme pelos
participes, na presenca das testemunhas abaixo declaradas, foi tudo aceito, sendo assinado pelo CONTRATANTE,
pela CONTRATADA e pelas testemunhas.

Sé&o Jodo da Mata (MG), data.

MUNICIPIO DE SAO JOAO DA MATA
CONTRATANTE
Rosemiro de Paiva Muniz
PREFEITO MUNIPAL

RAZAO SOCIAL DA EMPRESA
CNPJ:
CONTRATADA
REPRESENTANTE LEGAL

Testemunhas:
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ANEXO XIV
REFERENCIAS AO PROJETO BASICO

Processo Administrativo 000045/2026
Concorréncia Eletronica 00002/2026
Menor Prego por empreitada Global

1. Objeto: O presente Projeto Basico tem por objetivo definir o conjunto de elementos que nortearéo o
procedimento para a Contratagao de Empresa Especializada Para Execucdao de Obra de Pavimentagao em
Blocos de Concreto Intertravado, Drenagem e Sinalizagdo, em Trecho da Estrada do Pessegueiro no
Municipio de Sao Joao da Mata (MG). Fazem parte deste projeto basico os seguintes anexos:

01 - Planilha Or¢amentaria;

02 - Art de Projeto MG20264883213;
03 - Composicao do BDI;

04 - Composicdes;

05 -Cronograma Fisico Financeiro;
06 - Memorial Descritivo;

07 - Memorial Distancia Média Transporte - DMT;
08 - Memorial de Calculo;

06 - Projeto 01;

10 -Projeto 02;

11 - Projeto 03;

12 - Projeto 04;

13 - Projeto 05;

14 - Topografia 01;

15 - Topografia 02;

16 - Topografia 03;

17 - Termo de Referéncia;

18 - Estudo Técnico Preliminar;
19 - Matriz de Risco.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A presente licitagao justifica-se pela necessidade de pavimentagdo em blocos de concreto sextavado em parte
(trecho) da Estrada do Pessegueiro no Municipio de S&o Jodo da Mata (MG). Estamos dando seguimento a mais
uma etapa de calgamento realizada no municipio, seguindo com a pavimentagao pela estrada do Pessegueiro. A
presente licitagdo justifica-se pela necessidade de pavimentagdo em blocos de concreto sextavado. Esta é a
continuidade de fases anteriormente executadas. Objetiva-se com isso, a melhoria de vida da populagéo residente,
pois sabemos que o pavimento traz muitos beneficios de maneira geral a todo a populagdo. Soma-se a isso o fato
de que a pavimentagdo favorecera a valorizacdo dos imdveis que se encontram construidos na adjacéncia. Além
disso, a administragdo Municipal, tem também, como prioridade, 0 bem estar social que garante a populagdo em
geral 0 apoio institucional, quanto ao direito de ir e vir. E desta forma que temos trabalhado com afinco para que
novos projetos e programas sejam implantados em nosso municipio. A busca dos objetivos aqui expostos baseia-se
na realizagdo de metas que promovam o desenvolvimento sustentavel e que atendam aos anseios da populagéo,
melhorando a infraestrutura do municipio, proporcionando melhorias das condi¢des viarias no local de intervengéo.
Nesse sentido, a presente execucdo se justifica face aos mais altos interesses publicos nos servicos de
Pavimentagdo em Piso Intertravado, com bloco retangular. Com isso, tem-se que a instauragdo de processo
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licitatorio para a contratagdo do referido objeto é imprescindivel. Assim, sendo, com os objetivos aqui expostos,
justificamos a presente contratagao.

3.0 DO CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1. Justifica-se a adogéo da Empreitada por prego Global, tendo em vista a necessidade técnica e econdmica que
pode ensejar prejuizo para o conjunto ou complexo e perda de economia de escala, nos termos da sumula 247 do
TCU. Nessa esteira, a adogdo do menor preco global que é quando se contrata a execugao da obra ou do servigo
por prego certo e total é mais satisfatdria do ponto de vista técnico, por manter a qualidade do empreendimento, na
medida em que a gestdo do empreendimento se centraliza, e, portanto, se mostra viavel de forma que a atuagéo
dos agentes fiscalizadores resta concentrada e organizada. Também a atribuigao de responsabilidade é Unica.

Nessa concepgao:

E preciso ter cuidado para que, na hipdtese de parcelamento do objeto, ndo haja dificuldade futura para atribuigdo
de responsabilidade por eventuais defeitos de construgdo. Por exemplo, no caso especifico de uma edificacéo, se
surgem trincas nas paredes do ultimo andar, o executor da alvenaria pode querer responsabilizar quem ergueu a
superestrutura que, por sua vez, pretende responsabilizar o executor das fundagdes que, por seu turno, alega que a
causa do problema foi a execugéo inadequada da protegéo térmica da cobertura.

(RECOMENDAGOES BASICAS PARA A CONTRATACAO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE EDIFICACOES
PUBLICAS, 2014, 4° edicgo, Brasilia p. 28, TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO)

A divisibilidade do objeto ndo se mostra simples no caso em tela, tal como afirma Jorge Ulisses Jacoby Fernandes,
no Parecer no 2086/00, elaborado no Processo no 194/2000 do TCDF:

“‘N&o é, pois a simples divisibilidade, mas a viabilidade técnica que dirige 0 processo decisorio [...] se, por exemplo,
as pegas isoladamente custassem mais barato, mesmo assim, seria recomendével o ndo parcelamento, pois sob 0
aspecto técnico € a visdo do conjunto que iria definir a garantia do fabricante, o ajuste das partes compondo todo
unico, orgénico e harménico. Por esse motivo, deve o bom administrador, primeiramente, avaliar se o objeto &
divisivel. Em caso afirmativo, o proximo passo sera avaliar a conveniéncia técnica de que seja licitado inteiro ou
dividido”.

Entdo, o regime de Menor Prego por Empreitada Global representa maior nivel de controle pela Administragdo na
execucdo dos servicos, melhor interagdo entre as diferentes fases do servigco, maior facilidade no cumprimento do
cronograma preestabelecido e na observancia dos prazos, menor risco de insurgéncias de ndo conformidades e
maior garantia de qualidade da obra.

Assim sendo, pelos fatos, argumentos e instrugbes explanadas, fica justificado o critério de julgamento das
propostas.

4. HORARIO E LOCAL DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS:

4.1. Os servigcos serdo executados no local que consta dos projetos em anexo, no Municipio de Sao
Jodo da Mata (MG), Cep: 37.568.000.

4.2. A jornada de trabalho da licitante vencedora para executar as atividades relacionadas aos servigos devera ser
tal que obedecera ao cronograma fisico financeiro de execugéo proposto no projeto.
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4.3 O Local da obra ¢ tal que obedece as coordenadas geograficas aproximadas:

Coordenadas Geograéficas do local da obra
Conforme Disposto no Projeto em Anexo — Memorial Descritivo.

5. DOS UNIFORMES E EPI'S DA EQUIPE DE TRABALHO:

5.1 A equipe de trabalho da obra devera trabalhar devidamente uniformizada e paramentada com, no minimo os
seguintes Equipamentos de Protegéo Individual:

Abafador de Ruido.
Avental de Raspa.
Capacete de Seguranca.
Calcado de Seguranca.
Cinto de Seguranca.
Luvas de Raspa.
Mascara Filtradora.
Oculos de Protegdo.

6. DESCRIGAO DOS SERVIGOS E DA CONDIGAO DE EXECUGAO:

6.1. Os servicos devem ser realizados em sua totalidade, com o fornecimento de todos os materiais necessarios,
nos termos dos anexos deste projeto basico, compreendendo a execugdo dos servigos que constam da planilha
orcamentaria de custos, e, por fim a limpeza.

6.2 O regime de execugao sera o de empreitada por prego global.
6.3 A obra como todo devera estar em conformidade com todos os desenhos elaborados pela engenharia e também
com a Planilha orgamentaria de Custos, todos encontram-se anexos a este projeto basico.

1. PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA DO CONTRATO:

7.1. A obra devera ser executada no periodo de 060 (sessenta) dias, prorrogaveis de acordo com as necessidades e
também em conformidade com a Lei 14.133/2021, desde que devidamente justificado.

7.2 A obra sera executada de acordo com o cronograma fisico-financeiro, que integra este projeto basico.

7.3 O contrato oriundo do presente processo tera vigéncia de até 31 de dezembro de 2026, podendo ser prorrogado
e tem previsao de execugéo de 060 dias.

7.4 Justifica-se o prazo de vigéncia pelo fato da possibilidade de ocorrer fatos tempestivos oriundos de fendmenos
da natureza e/ou administrativo-burocraticos, além de ser de interesse publico a discussao de ocorréncias com a
empresa contratada, dentro do prazo de vigéncia do instrumento. Soma-se a isso que a vigéncia dos contratos é
adstrita aos vencimentos dos créditos orgamentarios.

8.0 PENALIDADES E SANGOES CONTRATUAIS
8.1 Conforme Estabelecido na Minuta de Contrato (Anexo Xlll), nos itens da Clausula Décima Quinta.

9. QUANTIDADE DE SERVICOS:
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9.1. A quantidade de servigos contratada podera ser reduzida ou ampliada, de acordo com as necessidades e em
conformidade com o preconizado pela Lei 14.133/2021, desde que devidamente justificado e aceito pelo Municipio.

10. PREGO E ORGAMENTO DETALHADO E ESTIMADO EM PLANILHA COM PREGO UNITARIO E VALOR
GLOBAL:

10.1. Os pregos propostos devem remunerar todos os servicos, materiais € equipamentos necessarios, todas as
taxas pertinentes a contratagao dos funcionarios, ferramentas, transporte, alimentagéo, aluguéis, equipamentos e
materiais diversos, BDI, lucro e enfim, toda e qualquer despesa necessaria para a perfeita regularidade na execugédo
do contrato. O valor estimado para a contratagdo é de R$ R$ 246.606,45 (Duzentos e Quarenta e Seis Mil,
Seicentos e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

10.2 O orgamento detalhado estimado, é o que consta da planilha orgamentaria deste projeto basico, elaborado pelo
setor de engenharia, tendo por base a tabela SINAPI, SICRO ou SETOP e composigdes.

11. DAS DOTAGOES ORGAMENTARIAS E DOS RECURSOS

11.1 As dotagdes orgamentarias especificas destinadas a cobrir as despesas decorrentes da presente licitagao
serdo as do orcamento de 2026 e correspondente no proximo exercicio, conforme Lei Orgamentaria Municipal,
discriminadas como se segue:

REDUZIDO/FICHA DOTACAO DESCRICAO
00245 02.05.01.15.452.0060.1004.0000.4.4.90.51.00 Obras e Instalagdes

12. CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

12.1 E o instrumento que representa as etapas da execucdo de um trabalho, dividindo em periodos e em tarefas ao
todo a ser realizado deste projeto basico, e que dever ser seguido rigorosamente, sob a pena de incorrer as
penalidades previstas deste projeto basico, além do previsto na Lei 14.133/2021 e demais doutrinas pertinentes.

13. SUPERVISAO:

13.1. Compete a Departamento de Obras proceder a Superviséo dos servigos. Tal Supervisdo se fard por meio dos
engenheiros fiscais da prefeitura, que terdo poderes para emitir Ordens de Servigo, para acompanhar a elaboragéo
dos trabalhos solicitados, advertir a Contratada no caso de retardo e demora na entrega dos servigos, propor a
aplicagéo de multas, analisar e decidir sobre as proposigdes da Contratada.

14. PROCEDIMENTO PARA MOBILIZAGAO DA EMPRESA CONTRATADA:

14.1. O Municipio emitira ap6s todos os tramites administrativos, bem como do protocolo dos documentos exigidos
do edital, inclusive da Anotagéo de Responsabilidade Técnica de Execucdo (ART/RTT), a ordem de inicio de obra
para que a empresa vencedora inicie 0s servigos, no prazo maximo de 05 dias apés emissao da referida ordem,
conforme o fluxograma abaixo:
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Protocolo dos
Homologagao do demais Emissdo da Ordem
processo documentos fiscais de Inicio de Obra
exigidos no edital

Convocagao para

assinatura do Protocolo da ART e ey 9107 0

prazo de 05 dias
uteis

Contrato, no prazo de Execugao
de 05 dias

Protocolo da
Assinatura do Garantia do
Contrato Contrato, no valor
de 5,00%

Entrega da Obra,
no prazo do
cronograma

15. MEDIGAO E PAGAMENTO:

15.1. Os servigos serdo medidos de acordo com a planilha de pregos unitarios proposta pela empresa vencedora
em conformidade com o cronograma fisico-financeiro aprovado pela Prefeitura e pelas quantidades efetivamente
realizadas. Nenhum pagamento sera efetuado a contratada sem que esta tenha comprovado, por antecipagéo, a
documentagéo exigida pelo INSS para essa natureza de contrato e a prova de recolhimento do INSS (Certidao da
Uni&o) e FGTS, além da respectiva Anotagao de Responsabilidade Técnica junto ao CREA.

15.2 Dessa forma, os pagamentos seréo realizados, por processo legal, documentado, por medi¢do assinada pelos
proponentes, sendo essas medigdes realizadas conforme o cronograma fisico-financeiro deste projeto basico.

15.3 O pagamento ocorrerd em até 30 dias, desde que cumprida todas as formalidades e conferéncias técnicas da
obra e dos documentos apresentados.

15.4 Caso haja divergéncias entre o projeto e 0 executado que consta na medigao, o engenheiro fiscal indicara
quais os servigos/materiais que deverdo ser aceitos e quais 0os que deverdo ser substituidos ou reparados. A
empresa contratada devera tomar as providéncias necessarias para reparar ou substituir, conforme orientagdo do
engenheiro, no prazo de 05 (Cinco) dias. Concluidas as corregdes, o engenheiro verificara se 0s servigos/materiais
serao aceitos ou nao, a seu exclusivo critério, conforme o projeto elaborado para que o pagamento seja protocolado
na Prefeitura Municipal.

15.5 A sequir, fluxograma resumido de tais trémites.

> Vistaria !,r_,l;lgj::,g = =¥ Deferimento da medicdo > E"“.Ssaﬂo o= (:rdern_para
engenheiro fiscal emissdo de nota fiscal

Pagamento, no prazo de

. Ent das CND” 30 dias a contar da
Protocolo da Nota fiscal _ ntrega das CND's ~ = o _
slm s nEs > o . = emissdo da nota fiscal,
UniSio, FGTS e Trabalhista liberados Os recursos
pelo drgdo Convenente

16. MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

Protocolo do boletim de

medicdo

16.1. O Memorial Descritivo encontra-se 0 Anexo XX) com os detalhamentos da obra.
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17. EXECUGAO A LIMPEZA DO CANTEIRO:

17.1. Limpeza da Obra: A contratada devera ao longo do servico manter os locais limpos e organizados,
removendo todo o entulho periodicamente apds a concluséo de todos os servigos anteriores toda a obra devera ser
limpa para sua entrega final.

18. RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO DOS SERVIGOS:

18.1. Ap0s a formalizagao pela contratada de que os servigos estdo concluidos, inclusive quando das medicdes para
pagamento, o engenheiro fiscal da obra providenciara a vistoria in-loco em todos 0s servigos executados e materiais
aplicados. Concluida a vistoria, este profissional, emitira o relatorio, informando quais os servigos/materiais que
deverdo ser aceitos e quais 0s que deverao ser substituidos ou reparados. A empresa contratada devera tomar as
providéncias necessarias para reparar ou substituir, conforme orientagdo do engenheiro. Concluidas as correcoes, 0
engenheiro verificara se os servigos/materiais serdo aceitos ou nao, a seu exclusivo critério, conforme o projeto
elaborado. Quando todos os reparos forem executados e aceitos pela comiss@o, a mesma emitira o "Termo de
Recebimento Provisorio - TRP”. Decorridos até 90 (noventa) dias da data do TRP e desde que a Contratada tenha
corrigido as suas expensas, eventuais defeitos e vicios constatados neste periodo pelo Usuario Administrativo, a
Comissé&o de recebimento emitira o “Termo de Recebimento Definitivo - TRD”.

19. FISCAL DO CONTRATO:

19.1. O fiscal técnico do contrato sera o Engenheiro Civil Matheus Vieira Negrao, CREA 404.360 MG, que agira
de modo a garantir o cumprimento do projeto técnico da obra, bem como especificagdes, prazo e todas as questdes
pactuadas no contrato firmado.

20. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

Cabera ao CONTRATADO o cumprimento das seguintes obrigagdes, além daquelas previstas no edital e anexos:
20.1 Nomear preposto para, durante o periodo de vigéncia, representa-lo na execugédo do contrato;

20.2 Manter, durante a vigéncia do contrato, as mesmas caracteristicas e condi¢des de habilitagdo e qualificacéo
técnica exigidas na licitacdo, devendo, justificada e previamente, solicitar autorizagdo ao CONTRATANTE, para
qualquer alteracdo que possa afetar o cumprimento deste contrato;

20.3 Corrigir, alterar e/ou refazer, as suas expensas, no total ou em parte, os servigos ndo aprovados pela
FISCALIZACAO, conforme prazos definidos por esta, no decorrer da execugdo ou quando do apontamento pelo
engenheiro da medicao protocolada pela contratada.

20.4. Responder pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, quando tenham sido
causados por seus profissionais durante a execugdo dos servigos;

20.5 Participar, dentro do periodo compreendido entre a assinatura do contrato e o inicio dos servigos, de reunido de
alinhamento de expectativas contratuais com uma equipe de técnicos do CONTRATANTE;

20.6 Providenciar e manter qualificacdo técnica adequada dos profissionais envolvidos no fornecimento dos servigos
contratados;

20.7 Planejar, desenvolver, implantar e executar os servicos objeto deste contrato, de acordo com os requisitos
estabelecidos no edital e anexos;

20.8 Reportar ao CONTRATANTE, imediatamente, qualquer anormalidade, erro ou irregularidades que possam
comprometer a execugao dos servicos e 0 bom andamento das atividades do CONTRATANTE;
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20.9 Responder, por escrito, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, a quaisquer esclarecimentos de ordem
técnica pertinentes ao contrato, que eventualmente venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE;

20.10 Apresentar ART/RTT - Anotagdo de Responsabilidade Técnica em até 05 (cinco) dias Uteis a contar da
assinatura do Contrato para emissdo da Ordem de Servigos;

20.11 Apresentar cdpias autenticadas ou originais dos seguintes documentos de comprovagédo de regularidade no
cumprimento de obrigagdes trabalhistas dos funcionarios que trabalharem no projeto, em até 05 (cinco) dias Uteis a
contar da assinatura do Contrato para emissao da Ordem de Servigos;

a) cbpia do livro de registro;

b) copia das carteiras de trabalho;

C) copia dos contratos de prestacao de servigos;

d) Certidao Negativa de Infragbes Trabalhistas;

e) declaragéo de Inexisténcia de Infragbes Trabalhistas a Legislacao de Prote¢do a Crianga e ao Adolescente;

f) certiddo ou recibo do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados — CAGED,;

20.12. Notificar o Municipio quando efetuar subcontratagao;

20.13 responsabilizar-se por todos o0s encargos previdenciarios e obriga¢des sociais previstos na legislagao social e
trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época propria, vez que 0s seus empregados ndo manterdo
nenhum vinculo empregaticio com 0 CONTRATANTE;

20.14 responsabilizar-se por todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionada a
execucgao deste contrato, originariamente ou vinculada por prevengao, conexao ou continéncia;

20.15 responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratagao;

20.16 responsabilizar-se por qualquer 6nus decorrente de desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou
esquecimento de qualquer detalhe relativo a execugéo do objeto.

20.17 O CONTRATADO néao podera alegar desconhecimento, incompreenséo, dividas ou esquecimento de
qualquer detalhe relativo a execugdo do objeto, responsabilizando-se por qualquer 6nus decorrente desses fatos.

21. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

21.1. Para garantir o fiel cumprimento do objeto do presente Contrato, a Administracdo se obriga a:

21.1.1 - Efetuar o pagamento na forma convencionada no processo licitatorio, dentro do prazo previsto, em
conformidade com a Nota Fiscal e Certificado de Medi¢ao, desde que atendidas as formalidades previstas;

21.1.2 - Designar a um responsavel para acompanhar a execugao do objeto e o seu recebimento, bem como para
dirimir dividas quando solicitadas pela contratada, promovendo assim o recebimento definitivo do objeto contratado;

21.1.3 - Notificar a Contratada, imediatamente, sobre as faltas e defeitos observados no cumprimento da obrigacéo
ora ajustada.

Séo Joao da Mata (MG), 29 de abril de 2026.

Bruna Taynara de Souza Reis
Agente de Contratagado
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ANEXO XXXI
TERMO DE REFERENCIA

Processo Administrativo 000045/2026
Concorréncia Eletronica 00002/2026
Menor Prego por empreitada Global

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. Contratacdo de Empresa Especializada Para Execu¢ao de Obra de Pavimentacdo em Blocos de
Concreto Intertravado, Drenagem e Sinalizagao, em Trecho da Estrada do Pessegueiro no Municipio de Sao
Jodo da Mata (MG), nos termos da tabela abaixo, conforme condi¢des e exigéncias estabelecidas neste
instrumento.

Item Especificagao Unidade | Quantidade Valor
de Medida

Contratagdo de Empresa Especializada Para Execugédo de
Obra de Pavimentagdo em Blocos de Concreto

01 Intertravado, Drenagem e Sinalizacdo, em Trecho da | Unidade 01 R$ 246.606,65
Estrada do Pessegueiro no Municipio de S&o Jodo da
Mata

1.2. O(s) servigo(s) objeto desta contratagdo séo caracterizados como comum(ns), conforme justificativa constante
do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 meses e a execugdo € de 060 dias contados do(a) assinatura do
contrato, na forma do artigo 105 da Lei n® 14.133, de 2021.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratagao.
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2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A Prefeitura Municipal de S&o Jodo da Mata (MG), reconhecendo a importéncia de promover melhorias
adequadas e de qualidade, identificou a necessidade premente da pavimentagcdo de vias urbanas no municipio.
Justifica-se pela necessidade de pavimentagdo em blocos de concreto sextavado em parte (trecho) da Estrada do
Pessegueiro no Municipio de Sao Jodo da Mata (MG). Estamos dando seguimento a mais uma etapa de calgamento
realizada no municipio, seguindo com a pavimentagéo pela estrada do Pessegueiro. A presente licitagao justifica-se
pela necessidade de pavimentagdo em blocos de concreto sextavado. Esta € a continuidade de fases anteriormente
executadas. Objetiva-se com isso, a melhoria de vida da populagéo residente, pois sabemos que o pavimento traz
muitos beneficios de maneira geral a todo a popula¢do. Soma-se a isso o fato de que a pavimentagao favorecera a
valorizagdo dos imoveis que se encontram construidos na adjacéncia. Além disso, a administracdo Municipal, tem
também, como prioridade, o bem estar social que garante a populagdo em geral o apoio institucional, quanto ao
direito de ir e vir. E desta forma que temos trabalhado com afinco para que novos projetos e programas sejam
implantados em nosso municipio. A busca dos objetivos aqui expostos baseia-se na realizagdo de metas que
promovam o desenvolvimento sustentavel e que atendam aos anseios da populagao, melhorando a infraestrutura do
municipio, proporcionando melhorias das condi¢des viarias no local de intervengdo. Nesse sentido, a presente
execucao se justifica face aos mais altos interesses publicos nos servigos de Pavimentagdo em Piso Intertravado,
com bloco retangular. Com isso, tem-se que a instauragdo de processo licitatério para a contratagdo do referido
objeto é imprescindivel. Assim, sendo, com os objetivos aqui expostos, justificamos a presente contratacéo

2.2. O objeto da contratacéo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual [ANO], conforme consta das informagdes
basicas deste termo de referéncia.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A descri¢do da solu¢do como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos
Preliminares.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1. Garantia da contratagao

4.1.1. A licitante VENCEDORA devera fornecer apés a adjudicagao e antes da assinatura de contrato Garantia de
Execucdo Contratual equivalente a 5% (CINCO POR CENTO) do valor a ser contratado, conforme disposto no Art.
98,da Lei Federal 14.133/2021, com LASTRO E VIGENCIA EQUIVALENTE a 30 DIAS posterior ao cronograma de
conclusdo da obra, sendo que, independentemente da forma de garantia elas serdo restituidos até 30 (trinta) dias
apos a entrega DEFINITIVA do objeto contratual, e poderao ser apresentadas nas formas dispostas no art. 96, § 1°,
I, Il e lll, da Lei federal 14.133/2021.

4.2, Vistoria

4.2.1. A visita técnica tem como objetivo verificar as condi¢des locais, avaliar a quantidade e a natureza dos
trabalhos, materiais € equipamentos necessarios a execugdo do objeto da licitagdo, permitindo aos interessados
colher as informagdes e subsidios que julgarem necessarios para a elaboragdo da sua proposta, de acordo com o
que o proprio interessado julgar conveniente, ndo cabendo a Administragdo do Municipio nenhuma responsabilidade
em fungéo de insuficiéncia dos dados levantados por ocasido da visita técnica.

4.2.2. A Visita devera ser feita exclusivamente pelo Responsavel Técnico da Empresa mediante a apresentagéo de
documento comprobatério. As visitas técnicas deverao ser feitas pelas empresas mediante prévio agendamento no
Departamento de Obras, situado na Rua Maria José de Paiva, 546, Centro, S&o Jodo da Mata (MG) até 01 (um) dia
util que antecedem a data limite para entrega dos envelopes de “Proposta” e de “Documentacdo de Habilitagéo.
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4.2.3. Competira a cada interessado, quando da visita técnica, fazer-se acompanhar dos técnicos e especialistas
que entender suficientes para colher as informagdes necessarias a elaborag¢do da sua proposta. O interessado nao
podera pleitear modificagdes nos pregos, nos prazos ou nas condigdes contratuais, tampouco alegar quaisquer
prejuizos ou reivindicar quaisquer beneficios sob a invocagdo de insuficiéncia de dados ou de informagdes sobre o
local em que seréo executados os servigos objeto da contratacao.

4.24. O licitante que optar pela ndo realizagdo da visita técnica devera, para participar do certame, apresentar
declaragao afirmando que tinha ciéncia da possibilidade de fazé-la, mas que, ciente dos riscos e consequéncias
envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica que Ihe havia sido facultada.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
5.1. Condicoes de execugao

5.1.1 A execugéo do objeto seguiré a seguinte dinédmica:

- Inicio da execugdo do objeto: 15 (quinze) dias da emissdo da ordem de servigo;

- Local da Prestagéo de Servigos: obra que seré localizada a Rua Maria José de Paiva, Centro de S&o Jodo da Mata
(MG);

- Materiais a serem disponibilizados: Para a perfeita execucdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir
estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da
Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma de execugao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
6.3. As comunicagdes entre 0 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que 0 ato
exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5. Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera
informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagao, das estratégias para execugao do
objeto, do plano complementar de execugédo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e
das sancg0es aplicaveis, dentre outros.

6.6. Preposto

6.6.1 A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servicos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relagéo a execugédo do objeto contratado.

6.6.2. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto durante o periodo de
execuc¢ao dos servigos.

6.6.3. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengédo do preposto da
empresa, hipdtese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

6.7. Fiscalizagao

6.7.1. A execugdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).
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6.8. Fiscalizagao Técnica

6.8.1 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execug@o do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.

6.8.2. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execugéo do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regularizagéo das faltas ou dos
defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1°).

6.8.3. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a
correcdo da execugao do contrato, determinando prazo para a corregao.

6.8.4. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar deciséo
ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras,
se for o caso.

6.9. Fiscalizagao Administrativa

6.9.1. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condigdes de habilitacdo da contratada,
acompanharéd o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario.

6.9.2. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.10. Deverao ser observados ainda os seguintes normativos:

- Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitagbes e Contratos Administrativos;

- Lei n°® 5,194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes de Engenharia e da outras
providéncias;

- Lei n° 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria 0 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
(CAU/BR) e das Unidades da Federagdo (CAU/UF);

- Lein® 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotagédo de Responsabilidade Técnica” na prestagéo de
servicos de Engenharia, autoriza a criagao, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia —
CONFEA, de uma mutua de assisténcia profissional, e da outras providéncias.

6.11. Gestor do Contrato

6.11.1. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execugéo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de
servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, elaborando relatorio com vistas a
verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragéo.
6.11.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior
aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.11.3. O gestor do contrato acompanhara a manutencéo das condi¢des de habilitagdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagéo e do
pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

6.11.4. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com meng&o ao seu
desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

6.11.5. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comisséo de que trata o art. 158 da Lei
n°14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
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6.11.6. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que
tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administragéo.

6.11.7. O gestor do contrato devera enviar a documentagéo pertinente ao setor de contratos para a formalizagéo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do
contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

7.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante apos a concluséo de cada etapa prevista no cronograma fisico
financeiro, no prazo de até 30 dias, contados da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento da
execucdo do objeto e os materiais empregados. As notas fiscais relativas aos faturamentos seréo obrigatoriamente
acompanhadas das respectivas folhas de medigéo que deverdo conter o visto e aprovacao da fiscalizagao.

7.2. A administragéo tera o prazo de até 30 (Trinta) dias para realizar a liquidagao da Nota Fiscal/Fatura apresentada
pela CONTRATADA, que devera ter o “atesto” pelo gestor do contrato.

7.3. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratagéo, ou, ainda,
circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, 0 pagamento ficara pendente até que a Contratada providencie
as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da regularizagao
da situagéo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante

7.4. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante dep6sito em conta corrente, na
agéncia e estabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislagao vigente.

7.6. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
7.7. A Contratante ndo se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que
porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

7.8. Nao sera permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao
fornecimento de bens, a execugéo de obras ou a prestagéo de servigos

7.9. O objeto do contrato sera recebido:

- Provisoriamente, pelo responsével por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de caréater técnico;

- Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que
comprove 0 atendimento das exigéncias contratuais.

7.10. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca da
obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, nos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

7.11. o recebimento definitivo pela Administragdo n&o eximira o projetista ou o consultor da responsabilidade objetiva
por todos os danos causados por falha de projeto.

7.12. O recebimento definitivo pela Administragdo nao eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco) anos,
admitida a previs@o de prazo de garantia superior no edital e no contrato, da responsabilidade objetiva pela solidez e
pela seguranga dos materiais e dos servigos executados e pela funcionalidade da construgéo, da reforma, da
recuperacao ou da ampliagdo do bem imével, e, em caso de vicio, defeito ou incorregao identificados, o contratado
ficara responsavel pela reparacéo, pela correcdo, pela reconstrucdo ou pela substituicdo necessarias.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAOQ

8.1. Forma de selegao e critério de julgamento da proposta

8.1.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizagao de procedimento de LICITACAO, na modalidade
PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adogao do critério de julgamento pelo [MENOR PRECO GLOBAL].
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8.2. Regime de execugao
8.2.1. O regime de execugao do contrato seré de empreitada por prego global.

8.3. Critérios de aceitabilidade de pregos

8.3.1. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por pre¢o unitario, o critério de
aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado para a contratag&o.

8.3.2. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragdo, por meio eletronico,
planilha que contenha o prego global, 0s quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo
de planilha elaborada pela Administragéo, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3° da Lei n°
14.133/2021).

8.4. Exigéncias de habilitagao
8.4.1. Para fins de habilitagao, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:

- Habilitagéo juridica:

- Cépia de Cédula de Identidade;

- Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresario individual ou Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada — EIRELI;

- Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e no caso de sociedade por agdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores;

- Inscrigdo do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercicio;

- Decreto de autorizagéo, tratando-se de sociedade empresaria estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de
registro ou autorizagao para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

- Habilitagao fiscal, social e trabalhista:

- Prova de inscri¢éo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, do Ministério da Fazenda (CNPJ);

- Certidao de Regularidade para com a Fazenda Federal que abranja as contribui¢des sociais/previdenciarias,
mediante apresentacdo de Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido,
fornecida pela Secretaria da Receita Federal ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

- Certificado de Regularidade de Situacdo (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS,
fornecido pela Caixa Econémica Federal;

- Certiddo Negativa ou Positiva com Efeitos Negativos de Débitos Trabalhistas (CNDT), em conformidade a lei
12.440 de Julho de 2.011 e a Resolugdo Administrativa TST n° 1470/2011;

- Certidao de Regularidade para com a Fazenda Estadual;

- Certidao de Regularidade para com a Fazenda Municipal.

- Qualificagdo Econdmico-Financeira:

- Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante, nos termos do art.69,
inc.ll da Lei Federal 14.133/2021;

- Caso o licitante esteja em recuperagéo judicial ou e extrajudicial, devera ser comprovado o acolhimento do plano
de recuperacdo judicial ou a homologacgéo do plano de recuperagéo extrajudicial, conforme o caso;

- Balango patrimonial e demonstragdes contabeis dos 02 (dois) Ultimos exercicios sociais e limitar-se-d0 ao Ultimo
exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

- A comprovagdo da boa situagao financeira da empresa sera avaliada de forma objetiva pelos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicagdo das
férmulas abaixo ao balango patrimonial:
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LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo N&o Circulante

LC = Ativo Circulante
Passivo Circulante

- Qualificagao Técnica Operacional e Profissional:

- Registro/certiddo de inscricdo da empresa e do(s) responsavel(eis) técnico(s) junto ao Conselho Regional de
Engenharia Arquitetura e Agronomia (CREA), Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da regido da sede da
empresa, nos termos do art.67. inc. V da Lei Federal 14.133/2021;

- Capacidade técnico-operacional, comprovada por meio de atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico
ou privado, em nome da licitante, que comprovem a prévia execucao de obras/servigos de caracteristicas similares
de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior;

- Capacidade técnico-profissional comprovada por meio da apresentagédo de Certiddes de Acervo Técnico — CAT
emitidas pelo Conselho Regional de Engenharia eAgronomia — CREA, pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo —
CAU, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/lou membros da equipe técnica que participarao da obra/execugao
do servigo, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou o Registro de Responsabilidade
Técnica —RRT, relativo a execucao dos servigos;

- E indispensavel & comprovagéo do vinculo empregaticio do responsavel técnico, que devera ser diretor, sécio ou
empregado integrante do quadro permanente da licitante, através de: Carteira de Trabalho e Previdéncia Social,
Ficha ou Folha do Livre de Registro de Empregados, Contrato Social ou Contrato Particular Firmado Com a
Empresa Proponente;

- Os atestados da Empresa e do (s) Profissional (is) devem corresponder a 50% (cinquenta por cento) das parcelas
de maior relevancia, conforme discriminado no edital.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. O custo estimado total da contratagdo é de R$ 246.606,46 (Duzentos e Quarenta e Seis Mil, Seiscentos e Seis
Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

10. ADEQUACAO ORGAMENTARIA
10.1. As despesas decorrentes da presente contratagéo correrdo a conta de recursos especificos consignados em

orcamento do municipio.
10.2. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada ap6s aprovagéo da Lei Orcamentéaria
respectiva e liberagao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

APROVAGCAO MOTIVADA DO TR PELA AUTORIDADE COMPETENTE

Séo Joao da Mata (MG), 29 de abril de 2026.

Bruna Taynara de Souza Reis
Agente de Contratagéo
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ANEXO XXXII
Estudo Técnico Preliminar - ETP

Orgéo: Prefeitura Municipal de S&o Jodo da Mata (MG).
Setor Requisitante: Departamento de Obras e Servigos Municipais.

O Estudo Técnico Preliminar - ETP é o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratagiao
que caracteriza o interesse publico envolvido e a sua melhor solugio e da base ao anteprojeto, ao termo de referéncia
ou ao projeto basico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratagao. Ele serve de base ao Termo
de Referéncia a ser elaborado, caso se conclua pela viabilidade da contratagdao. O ETP tem por objetivo identificar e
analisar os cenarios para o atendimento de demanda registrada no Documento de Formalizagdo da Demanda — DFD,
bem como demonstrar a viabilidade técnica e econdomica das solugdes identificadas, fornecendo as informagées
necessarias para subsidiar a tomada de decisdo e o prosseguimento do respectivo processo de contratagao.

01. Objeto:

Contratacao de Empresa Especializada Para Execugao de Obra de Pavimentagao em Blocos de
Concreto Intertravado, Drenagem e Sinalizagao, em Trecho da Estrada do Pessegueiro no Municipio de Sao
Jodo da Mata (MG).

02. Introdugao:

O presente estudo técnico preliminar contemplou ao menos os elementos previstos nos incisos |, IV, VI, VI
e Xlll do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021, suficientes para identificar o problema a ser resolvido, sob a perspectiva
do interesse publico, e foi capaz de apontar dentre as opgdes disponiveis no mercado, aquela contratagdo que
revela viabilidade técnica e econdmica.

Os demais elementos previstos nos incisos do §1° do art. 18 da Lei 14.133/2021 nao s&o obrigatdrios e
podem ser dispensados nos termos do §2° do art. 18 da Lei 14.133/2021.

No presente caso, 0s mesmos nao foram utilizados, por entendermos que o objeto a ser contratado néo
possui alta complexidade, dando prioridade e efetividade neste primeiro momento de adaptagéo, para os elementos
obrigatdrios previstos em lei.

As aquisi¢des publicas produzem importante impacto na atividade econémica, considerando a quantidade
de recursos envolvidos.

Este estudo visa a buscar a melhor solu¢do para as aquisi¢des, considerando que um planejamento bem
elaborado possibilita contratagdes potencialmente mais eficientes, posto que a realizagdo de estudos prévios
proporciona conhecimento de novas modelagens/ metodologias constantes no mercado, resultando na melhor
qualidade do gasto com recursos publicos.

Apresentamos os estudos técnicos preliminares que visam a assegurar a viabilidade (técnica e econémica)
da contratacdo pretendida e o levantamento dos elementos essenciais que servirdo para compor Termo de
Referéncia.

2.1. Dos Elementos Minimos Necessarios — Requisitos da Contratagao:

Para que o objeto da contratagao seja contratado, é necessario 0 atendimento de alguns requisitos de acordo
com as caracteristicas do objeto, dentre eles os de qualidade e capacidade de execugdo pelo contratado,
minimamente, os dispostos nos artigos 62, 66, 67, 68 e 69 da Lei n. 14.133/2021.

A titulo de qualificacdo técnica operacional, sugerimos que seja solicitado Atestado de Capacidade Técnica,
nos itens de relevancia, em nome da proponente, fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado,
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comprovando ja ter executado ou estar executando, no minimo (conforme art. 67 da Lei 14.133/2021).

- Indicagdo de marcas ou modelos referenciais (Art. 41, inciso |, da Lei n® 14.133, de 2021): Nao havera indicagao de
marca e modelo.

- Da vedacdo de utilizacdo de marca/produto Nao havera vedacao de marca/produto.

- Da exigéncia de amostra tendo em vista que a natureza do objeto ndo exige maior especialidade do fornecedor,
entende-se que o0s requisitos da contratagcdo podem ser 0s minimos possiveis estabelecidos nos forma de selegao do
fornecedor (habilitagdo).

- Subcontratacdo Nao é admitida a subcontratagéo do objeto contratual.

03. Da Previsao no Plano de Contratagdes Anual:
A presente contratacdo esta prevista no planejamento da Administragéo.
04. Necessidade da Contratagao:

A Prefeitura Municipal de S&o Jodo da Mata (MG), reconhecendo a importéncia de promover melhorias
adequadas e de qualidade, identificou a necessidade premente da instagdo e manutengéo de vias municipais.

Diante disso, torna-se essencial a contratagdo de uma empresa especializada para a execugdo dessa obra.
Esta necessidade surge a partir de uma série de consideragdes relacionadas a utilizagdo do ambiente, justifica-se
pela necessidade de pavimentagdo em blocos de concreto sextavado em parte (trecho) da Estrada do Pessegueiro
no Municipio de Sdo Jodo da Mata (MG).

Objetiva-se com isso, a melhoria de qualidade de vida da populagdo residente, pois sabemos que o
pavimento traz muitos beneficios de maneira geral a todo a populagdo. Soma-se a isso o fato de que a
pavimentacao favorecera a valorizagdo dos imdveis que se encontram construidos na adjacéncia.

Além disso, a administracdo Municipal, tem também, como prioridade, o bem estar social que garante a
populagdo em geral o0 apoio institucional, quanto ao direito de ir e vir.

E desta forma que temos trabalhado com afinco para que novos projetos e programas sejam implantados
em nosso municipio. A busca dos objetivos aqui expostos baseia-se na realizagdo de metas que promovam o
desenvolvimento sustentavel e que atendam aos anseios da populagdo, melhorando a infragstrutura do municipio,
proporcionando melhorias das condigdes viarias no local de intervencao.

Nesse sentido, a presente execugédo se justifica face aos mais altos interesses publicos nos servigos de
Pavimentagdo em Piso Intertravado, com bloco retangular cor natural. Com isso, tem-se que a instauragdo de
processo licitatdrio para a contratagéo do referido objeto € imprescindivel.

O impacto positivo da execugao do pretendido objeto sera expressivo, refletindo na melhoria da locomogéo
dos pedestres nesta importante avenida municipal, bem como na melhoria do trafego de veiculos.

05. Estimativa das Quantidades:

As quantidades estédo em conformidade com a Planilha Orcamentéria anexa a este documento, juntamente
com o projeto e demais documentos que concluiram a quantidade necesséria de cada item.

06. Estimativa do Valor da Contratagao:

Objetivando a instrugdo do processo, em observancia ao que determina o art. 23 da Lei 14.133/2021,
informamos que o valor estimado da contratacdo foi obtido a partir dos valores constantes na nas planilhas de
referéncia SINAPI E SEINFRA, todas sem desoneragéo, estimando-se o montante em R$ 246.606,65 (Duzentos e
Quarenta e Seis Mil, Seiscentos e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos).

07. Justificativa Para Parcelamento (ou ndo) da Solugao:
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Apo6s uma analise criteriosa dos aspectos técnicos, legais e administrativos associados a execucao de obras
de engenharia para a pavimentagdo de vias urbanas do municipio, conclui-se que o objeto licitado ndo sera
subdividido em parcelas para fins de contratagdo. Esta decisdo baseia-se em uma série de fatores fundamentais
que, quando avaliados em conjunto, indicam que o parcelamento ndo seria a melhor abordagem para este projeto
especifico.

Assim, existe alto risco de prejuizo a eficiéncia da operacéo, e consequentemente a eficacia dos resultados
pretendidos. Além disso, com a contratagdo de um Unico fornecedor é possivel realizar o dimensionamento
adequado do material necessario para a execugdo dos trabalhos, reduzindo perdas e ampliando a eficiéncia na
aplicacao dos materiais.

Ademais, lidar com um unico fornecedor diminui o custo administrativo de gerenciamento de todo o processo
de contratagéo: fornecimento, tempestividade e garantias dos produtos. Portanto, o parcelamento indiscriminado
incorre em aumento de custo administrativo. Desse modo, a licitagdo devera ser composta por apenas e
exclusivamente por um fornecedor para a realizagdo dos servigos e fornecimento dos materiais.

A sequir, sdo apresentadas as justificativas que embasam esta conclus&o.

- De acordo com o artigo 40, § 3°, da Lei n° 14.133/2021, o parcelamento do objeto em uma licitagéo sé deve ser
evitado quando certas condigdes estratégicas ou técnicas assim o justificarem, como economia de escala
significativa ou a integridade de sistemas técnicos que poderiam ser comprometidos pela diviséo.

- Para o projeto pavimentagéo de vias urbanas do municipio, a analise técnica sugere que o parcelamento pode
resultar em complexidade adicional e potencial comprometimento da integridade dos sistemas envolvidos. Os riscos
associados a divisao do projeto podem superar os beneficios da competicdo ampliada devido as exigéncias técnicas
especificas e interdependéncias entre as tarefas.

- Considerando o carater integrado do projeto de pavimentago de vias urbanas, a decisao é pela NAO ADOCAQ
DO PARCELAMENTO. A justificativa baseia-se no potencial risco técnico e operacional que tal diviséo implicaria,
além de potencialmente elevar os custos de gestdo e supervisdo do contrato. Optou-se por manter o projeto como
um contrato Unico para garantir a coeréncia na execugao e a qualidade do resultado.

- Esta deciséo alinha-se aos preceitos do Artigo 40, § 3°, da Lei n° 14.133/2021, garantindo que a gestao do contrato
permaneca eficaz e que os objetivos de qualidade e integridade do projeto sejam mantidos. A opgdo por néo
parcelar o objeto reflete uma abordagem cautelosa, que valoriza a entrega de uma infraestrutura urbana municipal
com beneficios a toda a comunidade.

08. Demonstrativo dos Resultados Pretendidos e Escolha da Solugao

Com a presente contratagéo deseja-se:

- Adquirir os servigos com padréo de qualidade necessario para o atendimento a popula¢do municipal em relacéo a
melhoria da qualidade de atendimento na rede de ensino municipal.

O quadro abaixo representa, de forma ilustrativa, trés sugestdes, dentre varias possiveis, de sistematizar as
informagdes das solugdes pesquisadas para subsidiar a avaliagdo para o atendimento da demanda em anélise,
detalhando a comparagéo de, vantagens (pontos fortes) e desvantagens (riscos, limitagdes, problemas) referentes a
adocao de cada solugdo ou como cada uma delas cumpre ou descumpre os requisitos da contratagéo, conforme
critérios exemplificativos da Portaria SMOBI que regulamenta o ETP traz, em seu art. 6°, §2°.

QUADRO COMPARATIVO:
Solugdes: Vantagens Desvantagens
(pontos fortes) (riscos, limitagdes, problemas)
Solugéo 1: - Cumprimento dos requisitos legais para | - Tempo necessario aos ritos para
Licitagdo  de | contratag&o de servigos deste porte. contratacao de servicos via licitagao.
servigos  de | - Maior competitividade e transparéncia
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engenharia.

no processo de aquisicdo dos servicos.

- Possibilidade proposta mais vantajosas a
Administragdo  Publica  através de
descontos que podem ser ofertados
durante o certame.

Solugéo 2:

- Maior agilidade pela ndo exigéncia dos

- Possibilidade de questionamento de

Execucdo dentro | ritos para contratagéo via licitagéo. orgédos de controle por n&o licitar
dos contratos de contrato especificos para
servicos de empreendimentos  desta monta. -
manutengdes de Restricdo de competitividade. -
proprios Possibilidade de extrapolacdo do limite
existentes. de reprogramacdo dos contratos de
fornecimentos de servigo devido a monta
do empreendimento.
Solugéo 3: - Maior controle sobre a méo de obra | - Restricdo de competitividade.
Execucéo operacional. - Possibilidade de extrapolagéo do limite
dentro  dos de reprogramagdo dos contratos de

contratos que
fornecem méo
de obra
operacional a
PM, acrescido
de licitagOes
para compra
de materiais.

fornecimentos de servico devido a
monta do empreendimento.

- Morosidade na aquisicao de materiais.
- Possibilidade de questionamento de
érgéos de controle por desconfigurardo
do escopo contratual.

Diante do exposto e apds analise comparativa, infere-se que a solugdo 1 seja a mais adequada por ficar
demonstrado a possibilidade de maior desconto nos pregos a serem ofertados pelas licitantes, promogdo da

competitividade, sem transfiguracdo de espoco dos contratos existentes.

09. Providéncias a Serem Adotadas:

Em razdo do grau de complexidade da contratagdo ndo se vislumbra necessidade de tomada de

providéncias de adequagdes para a solugao ser contratada.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes:

N&o se verificam contratagbes correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratagdo desta demanda.

11. Possiveis Impactos Ambientais:

N&o vislubra-se prejuizos ambientais, estando, portanto, de acordo com as regras de sustentabilidade

vigentes.

12. Declaragao de Viabilidade ou Nao da Contratagao:
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Os estudos preliminares evidenciaram que a contratagdo da solugdo descrita se mostra possivel
tecnicamente e fundamentadamente necessaria. Diante do exposto, declara-se ser viavel a contratagéo pretendida.
- DECLARA-SE COMO VIAVEL A REFERIDA CONTRATAGAO com base em uma anélise técnica aprofundada dos

projetos e memoriais descritivos elaborados para a execugdo da obra, visando & pavimentacao de vias urbanas do
municipio de Séo Joao da Mata (MG).

- Os projetos foram desenvolvidos conforme as diretrizes que define os padrdes de infraestrutura e funcionalidade e
assegura que a realizagdo das obras previstas atenda aos requisitos legais e técnicos.

- As solugdes de projeto escolhidas levam em conta a eficiéncia energética, uso de materiais sustentaveis e busca
promover a sustentabilidade ambiental e operacional.

Diante do exposto, declara-se ser viavel a contratagéo pretendida.

Séo Jodo da Mata (MG), 06 de abril de 2026.

Bruna Taynara de Souza Reis
Agente de Contratagao
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ANEXO XXXIII
MATRIZ DE RISCO

MATRIZ DE RISCO

ESTRATEGIA DE
ITEM | RISCO PROBABILIDADE | IMPACTO | PRIORIDADE | MITIGACAQ

Estabelecer cronogramas
realistas, incluir clausulas
de penalidade por atraso
no contrato e realizar
Média Alto Alta acompanhamento e
fiscalizag&o constantes.

Atrasos da execucao

01 das obras

Realizar uma estimativa
de custos detalhada e
conservadora, incluir
Exceder 0 Baxa | Ao | Média uma reserva  para
or¢amento previsto contingéncias no
orgamento e monitorar 0s
gastos rigorosamente.

02

Definir  especificacdes
técnicas detalhadas,

Qualidade inferior realizar  testes de

03 | dos materiais ou da Média Alto Alta qualidade dos materiais,
execugéo € Inspecoes regulares

durante a execucdo das
obras.

Realizar estudos de
impacto ambiental,
escolher materiais
Baixa Médio Média sustentaveis e técnicas
de construgdo  que
minimizem o impacto
ambiental.

Engajar a comunidade
desde o inicio do projeto,
Falta de aceitagdo : . . realizar consultas

X Baixa Médio Baixa A :
da comunidade publicas e garantir a
transparéncia do
processo.

Impacto ambiental

04 .
negativo

05
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Realizar uma revisdo
legal e
regulatoria  detalhada

Problemas legais L
9 antes do inicio das obras,

06 ou Baixa Alto Média
regulatorio assegurgndo a
conformidade com todas
as leis e
regulamentos aplicaveis.
Implementar  rigorosas
medidas de seguranga
no trabalho, realizar
Acidentes de - treinamentos de
07 rabalho Média Alto Alta sequranga  para 08

trabalhadores e garantir
a adesdo a todas as
normas de seguranca.

Consideragdes Finais
Probabilidade: Avalia a chance de ocorréncia do risco (Alta, Média, Baixa).
Impacto: Avalia o efeito que o risco tera no projeto se ocorrer (Alto, Médio, Baixo).

Prioridade: Determinada pela combinagédo de probabilidade e impacto, orienta a alocagdo de recursos para
mitigacdo (Alta, Média, Baixa).

Séo Joao da Mata (MG), 06 de abril de 2026.

Bruna Taynara de Souza Reis
Agente de Contratagao

Bruna Taynara de Souza Reis
Agente de Contratagado
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PUBLICAGAO

Prefeitura Municipal de S3o Jodo da Mata (MG) - CONCORRENCIA ELETRONICA N° 0002/2026 - Processo
Administrativo n°® 000045/2026 - Aviso de Licitagdo. Objeto: Contratagdo de Empresa Especializada Para
Execugdo de Obra de Pavimentagdo em Blocos de Concreto Intertravado, Drenagem e Sinalizagdo, em
Trecho da Estrada do Pessegueiro no Municipio de Sdo Joao da Mata (MG). Abertura das Propostas: dia 21 de
Maio de 2026 as 10h01, na plataforma eletrénica www.portaldecompraspublicas.com.br. Informagdes pelo telefone
035.997766437 ou no Site www.saojoaodamata.mg.gov.br ou e-mail licitacao@saojoaodamata.mg.gov.br. Prefeitura
Municipal de Sdo Jodo da Mata, 29 de abril de 2026. Rosemiro de Paiva Muniz - Prefeito Municipal.
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